Penjadwalan Berdasarkan Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Reparasi Kapal: studi kasus MV. Blossom by Padaga, Laura Karennina
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUGAS AKHIR – MO 141326 
 
 
PENJADWALAN BERDASARKAN ANALISIS FAKTOR-
FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK 
REPARASI KAPAL: STUDI KASUS MV. BLOSSOM. 
 
 
 
 
 
Laura Karennina Padaga                           
NRP. 4314 100 146 
 
 
 
 
Dosen Pembimbing : 
Ir. Imam Rochani, M.Sc. 
Dr. Eng. Yeyes Mulyadi, S.T., M.Sc. 
 
 
Departemen Teknik Kelautan  
Fakultas Teknologi Kelautan 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Surabaya 
2018 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINAL PROJECT – MO 141326 
 
 
SCHEDULING BASED ON ANALYZING FACTORS OF 
DELAY ON SHIP REPAIR PROJECTS: STUDY CASE MV. 
BLOSSOM. 
 
 
 
 
 
Laura Karennina Padaga                           
NRP. 4314 100 146 
 
 
 
 
Supervisors : 
Ir. Imam Rochani, M.Sc. 
Dr. Eng. Yeyes Mulyadi, S.T., M.Sc. 
 
 
Department of Ocean Engineering 
Faculty of Marine Technology 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Surabaya 
2018 

iii 
 
PENJADWALAN BERDASARKAN ANALISIS FAKTOR-
FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK 
REPARASI KAPAL: STUDI KASUS MV. BLOSSOM 
                 
Nama Mahasiswa :  Laura Karennina Padaga 
NRP   :  4314100146 
Jurusan  :  Teknik Kelautan FTK-ITS 
Dosen Pembimbing :  Ir. Imam Rochani, M.Sc. 
Dr. Eng. Yeyes Mulyadi, S.T., M.Sc. 
 
ABSTRAK 
Reparasi kapal merupakan sebuah proyek yang singkat dalam prosesnya 
sehingga waktu merupakan elemen kritis sebagai parameter penyelesaian. 
Keterlambatan waktu merupakan suatu peristiwa yang dapat terjadi pada setiap 
proyek. Suatu proyek cenderung mengalami keterlambatan apabila buruknya 
manajemen proyek dan juga kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh sumber 
daya manusia didalamnya. Tugas akhir ini menganalisa faktor penyebab 
keterlambatan pada proyek reparasi kapal MV. Blossom  dengan menggunakan 
metode Fault Tree Analysis (FTA) serta membuat rencana baru penjadwalan 
proyek agar dapat dijadikan sebagai acuan supaya proyek dapat selesai sesuai 
dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan Critical Path 
Method (CPM). Dari hasil analisa metode FTA didapatkan tiga peluang basic 
event  penyebab utama keterlambatan proyek sebesar 0.33196 untuk peralatan 
kerja terbatas, 0.22502 untuk peralatan jarang dirawat, dan 0.12393 untuk jumlah 
tenaga kerja kurang. Untuk hasil penjadwalan ulang dengan CPM didapatkan 
bahwa proyek dapat selesai dalam waktu 41 hari yang semula berdurasi 101 hari.  
Kata Kunci: critical path method, fault tree analysis, keterlambatan proyek, 
reparasi kapal,  
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ABSTRACT 
Repair ship is a short process project that time is the critical element as a 
parameter of completion. Time delay is an event that can happen on any project. 
A project tends to experience the delay when poor project management and the 
faults which is caused by human resources in it. This thesis analyzes the factors 
causing delay on ship MV. Blossom project using Fault Tree Analysis (FTA) 
method and also making a new plan of project scheduling in order to be a 
reference so the project can be completed according to the specified time period 
by using Critical Path Method (CPM). From the analysis using FTA method 
obtained three probability basic event that are the main cause of project delays 
amounted to 0.33196 for the limited working equipment, 0.22502 for equipment 
rarely treated, and 0.12393 for lack of sum labor. For the rescheduling using CPM 
obtained the project can be completed within 41 days which originally 101 days. 
Keywords: critical path method, fault tree analysis, project delay, ship repair.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang Masalah 
Di era globalisasi saat ini, dimana perkembangan industri berkembang 
pesat dan Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar, menjadikannya 
sebagai wilayah strategis dalam mengembangkan usaha industri jasa 
transportasi laut yang memberikan manfaat sangat besar bagi perpindahan suatu 
barang melalui perairan. Pada gambar 1.1 menunjukkan armada pelayaran 
nasional mengalami pertumbuhan cukup signifikan pada periode 2005-2015. 
Pada 2005, jumlah armada pelayaran di Indonesia hanya 6.041, tapi pada 2015 
telah meningkat menjadi 16.574 kapal.  
 
Gambar 1.1 Pertumbuhan jumlah armada pelayaran nasional 2005-2015 
Kapal merupakan sarana transportasi yang sangat vital bagi perkembangan 
negara Indonesia. Peran penting kapal sangat terlihat dalam proses transportasi 
manusia, barang, dan juga dalam menjaga pertahanan negara Indonesia. Salah 
satu kapal yang akan dibahas dalam analisa ini adalah kapal kargo. Dari segi 
ekonomi kapal ini sangat membantu dalam proses pendistribusian barang antar 
pulau dan ekspor impor ke luar negeri sehingga negara memperoleh keuntungan 
yang baik jika kinerja kapal ini juga baik. Oleh sebab itu dalam rangka 
meningkatkan kinerja dan mutu dalam proses pendistribusian barang, diperlukan 
suatu proses pemeliharaan dan perbaikan kapal yang komprehensif dan holistik.  
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Waktu merupakan nilai elemen kritis dalam sebuah pelaksanaan proyek 
dan menjadi sebuah parameter penting dalam penyelenggaraan proyek yang 
dikenal sebagai sasaran proyek sehingga salah satu ukuran keberhasilan proyek 
ditentukan oleh penyelesaian proyek sesuai jangka waktu dan tanggal akhir 
yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak dan sesuai pula degan rencana 
dan spesifikasinya. Hasil akhir dalam proyek tidak boleh melewati batas waktu 
yang telah ditentukan (Householder and Rutland, 1990) 
Perencanaan waktu sebuah proyek perbaikan selalu mengacu pada 
perkiraan saat rencana pembuatan jadwal dibuat (schedule master), karena itu 
masalah dapat timbul apabila ada ketidaksesuaian antara rencana yang telah 
dibuat dengan pelaksanaan di lokasi proyek. Pada perencanaan yang cermat, 
dapat disusun penjadwalan proyek yang tepat yang sesuai dengan kondisi 
lapangan. Perencanaan proyek meliputi penjadwalan dan pembagian waktu 
untuk seluruh kegiatan proyek (Render dan Heizer, 2001). Dengan adanya 
penjadwalan proyek yang sistematis, maka jadwal proyek lebih terarah dan 
dapat menghindari masalah yang dapat merugikan proyek (Handoko, 2000). 
Menganalisa berbagai faktor penyebab terjadinya keterlambatan pada 
proyek perbaikan merupakan hal yang penting untuk menentukan pengaruh dan 
akibat yang ditimbulkan dari terjadinya keterlambatan proyek serta dapat 
membantu semua pihak yang terlibat dalam proyek agar proses perencanaan dan 
penjadwalan proyek dapat dilakukan lebih lengkap sehingga dapat 
meminimalkan dan menghindari terjadinya keterlambatan proyek (Kartam, 
1999) 
Dalam tugas akhir ini akan dilakukan penelitian berfokus pada kapal kargo 
MV. Blossom Pescadores milik PT. Bandar Bahari Permai yang sudah 
beroperasi sejak 1997 dan diperbaiki oleh PT. PAL Indonesia. Pada perusahaan 
ini juga belum pernah ada penelitian yang membahas tentang keterlambatan 
proyek pada perbaikan kapal kargo, oleh sebab itu dalam penelitian ini akan 
dibuat analisa faktor penyebab keterlambatan proyek perbaikan kapal 
menggunakan metode fault tree analysis yang berfungsi sebagai landasan dalam 
penjadwalan ulang menggunakan critical path method.  
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Gambar 1.2 MV. Blossom Pescadores 
Penggunaan critical path inilah yang akan diteliti dalam manajemen suatu 
proyek, sehingga diharapkan akan adanya suatu keefektifan pada manajemen 
proyek tersebut karena (Joko, 2001) dalam prakteknya, jangka waktu 
perencanaan biasanya lebih besar dari waktu minimal yang diperlukan dalam 
pengerjaan reparasi kapal tersebut. 
Tabel 1.1 Data Umum Kapal 
Nama Kapal MV. BLOSSOM PESCADORES 
Pemilik PT. BANDAR BAHARI PERMAI 
Pelaksana PT. PAL INDONESIA 
LOA 100,74 M 
LBP 93,86 M 
Breadth 19 M 
Depth 8.8 M 
GT 4.334 T 
Klasifikasi BKI 
Status SS 
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1.2 Perumusan Masalah 
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah: 
1. Faktor-faktor apa sajakah penyebab terjadinya keterlambatan proyek 
reparasi kapal MV. Blossom? 
2.  Bagaimana durasi ideal proses proyek reparasi kapal MV. Blossom?  
1.3 Tujuan 
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah: 
1.  Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan proyek 
reparasi kapal. 
2.  Mengetahui durasi ideal proses proyek reparasi kapal.  
1.4 Manfaat 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Memberikan informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan 
keterlambatan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek reparasi kapal. 
2. Sebagai alternatif penjadwalan pengerjaan proses reparasi kapal agar tidak 
mengalami keterlambatan. 
1.5  Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Penelitian dilakukan pada proyek reparasi kapal MV. Blossom.  
2. Hanya mencari faktor-faktor penyebab keterlambatan penyelesaian 
proyek. 
3. Untuk penjadwalan ulang hanya dilakukan penambahan jam kerja dan 
penambahan jumlah tenaga kerja. 
1.6 Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
Bab I menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang akan dilakukan, 
perumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tugas 
akhir, manfaat yang diperoleh, ruang lingkup penelitian untuk membatasi 
analisa yang dilakukan dalam tugas akhir, metodologi penelitian, serta 
sistematika penulisan laporan.  
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Bab II ini berisi teori-teori yang menjadi landasan dan pendukung pokok 
bahasan yang diperlukan dalam pengerjaan tugas akhir ini.  
Bab III ini berisi tentang alur pengerjaan tugas akhir ini dengan tujuan untuk 
memecahkan masalah yang diangkat dalam bentuk diagram alir atau flow 
chart yang disusun secara sistematik yang dilengkapi pula dengan data 
penelitian serta penjelasan detail untuk setiap langkah pengerjaannya. 
Bab IV ini berisi tentang pemaparan analisa faktor yang mempengaruhi 
jadwal penyelesaian proyek dengan metode Fault Tree Analysis dan 
penjadwalan ulang pengerjaan proyek menggunakan Critical Path Method. 
Bab V ini berisi kesimpulan yang didasari pada analisa di bab sebelumnya 
dan menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di awal 
penelitian, sera memberikan saran pengembangan untuk penelitian 
selanjutnya. 
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BAB II 
 TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
2.1  Tinjauan Pustaka 
Terdapat beberapa penelitian bertemakan pengendalian keterlambatan 
proyek kontruksi pada beberapa tahun terakhir. Seperti yang dilakukan Andika 
(2014), yang mengangkat tema evaluasi keterlambatan pada proyek 
pembangunan jacket structure. Penelitian ini berfokus pada satu metode 
pencarian sumber masalah keterlambatan proyek konstruksi yaitu fault tree 
analysis. Kemudian dari Jurnal Teknologi dari Silvianita et al.(2013) bertema 
decision making for safety assessment of mobile mooring system. Pada jurnal ini 
membahas dua metode penyelesaian masalah mooring system yaitu dengan fault 
tree analysis dan event tree analysis. 
Menurut Reza (2015), Faktor utama penyebab keterlambatan proyek 
konstruksi kapal kargo menggunakan metode Fault Tree Analysis adalah proses 
produksi terganggu dan sistem manajemen kurang baik. Namun hingga 
penelitian terkini, belum ada yang mengangkat tema pengendalian proyek 
keterlambatan perbaikan kapal pada galangan kapal di Indonesia. Kali ini 
penulis mengangkat tema pengendalian proyek perbaikan pada salah satu 
galangan kapal di Indonesia. Objek penelitian pada Tugas Akhir ini adalah 
proyek perbaikan kapal kargo milik PT. Bandar Bahari Permai, yang diperbaiki 
oleh PT. PAL Surabaya. Saat ini proyek tersebut mengalami keterlambatan 
waktu penyelesaian, dan diperlukan evaluasi untuk penanganan kedepannya. 
Penulis melakukan studi keterlambatan terhadap proyek dengan metode Fault 
Tree Analysis dan penjadwalan ulang menggunakan Critical Path Method. 
2.2  Landasan Teori 
2.2.1 Tinjauan Umum Kapal Kargo 
Kapal kargo atau dalam bahasa indonesia sering di sebut kapal barang, 
adalah sebuah alat transportasi laut yang di gunakan untuk mengangkut 
barang/kargo dari suatu daerah ke derah lainnya pada lautan skala lokal hingga 
internasional. Kapal kargo sesuai dengan tugasnya untuk mengangkat dan 
menurunkan barang di lengkapi dengan crane kapal atau alat bantu mengangkat 
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barang dari atau ke kapal. Terdapat pula kapal kargo yang singgah di pelabuhan 
modern yang dilengkapi crane pelabuhan, maka kapal kargo tersebut tidak harus 
dilengkapi crane di kapal dengan alasan mendasar apabila tidak terdapat crane 
kapal maka dapat menambah ruang muat di kapal kargo. Dalam skala umur 
kapal kargo dirancang dengan umur pakai 25-30 tahun. Menurut Wahyudin 
(2011) Kapal kargo menurut jenis muatannya dapat di bagi menjadi 4 jenis 
kapal kargo yaitu : 
1.  General Kargo Vessels 
Kapal General Kargo membawa barang dikemas seperti bahan kimia, 
makanan, mebel, mesin, kendaraan bermotor, alas kaki, pakaian, dll. 
2.  Tankers 
Kapal tanker adalah jenis kapal yang membawa produk minyak bumi atau 
benda cair lainnya. 
3. Dry-bulk Carriers 
Dry Bulk Carriers adalah tanker yang dipergunakan untuk mengangkut 
batubara, semen, bijih besi dan produk sejenis lainnya. 
4.  Multipurpose Vessels 
Kapal Multi-purpose, seperti namanya kapal ini dapat mengangkut lebih 
dari satu jenis muatan kapal kargo contohnya dapat mengangkut barang jenis 
liquid dan general kargo dalam waktu yang bersamaan. 
2.2.2 Reparasi Kapal 
Reparasi kapal merupakan sebuah tindakan pengembalian fungsi dan 
kondisi komponen kapal dalam rangka mempertahankan kelayakan pada kapal 
sehingga dapat beroperasi secara maksimal. Reparasi juga dapat berarti 
memperbaiki, mengganti komponen atau material yang rusak, dan termasuk ke 
dalam pemeliharaan kapal. Jenis-jenis pemeliharaan kapal, sebagai berikut: 
 Corrective Maintenance 
Merupakan pemeliharaan yang telah direncanakan dan didasarkan 
pada kelayakan waktu operasi yang telah ditentukan pada buku 
petunjuk alat tersebut. Pemeliharaan ini merupakan “general overhaul” 
yang meliputi pemeriksaan, perbaikan, dan penggantian terhadap 
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setiap bagian-bagian alat yang tidak layak pakai lagi, baik karena rusak 
maupun batas maksimum waktu operasi yang telah ditentukan.  
 Preventive Maintenance 
Merupakan tindakan pemeliharaan yang terjadwal dan terencana. 
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang dapat 
mengakibatan kerusakan pada komponen atau alat dan menjaganya 
selalu tetap normal selama dalam operasi.  
 Improvement Maintenance 
Merupakan tindakan perawatan yang bertujuan untuk mengurangi 
atau menghilangkan sama sekali kebutuhan terhadap maintenance. 
 Predictive Maintenance 
Merupakan perawatan yang bersifat prediksi, dalam hal ini 
merupakan evaluasi dari perawatan berkala (preventive maintenance). 
Pendeteksian ini dapat dievaluasi dari indikator-indikator yang 
terpasang pada instalasi suatu alat dan juga dapat melakukan 
pengecekan vibrasi dan alignment untuk menambah data dan tindakan 
perbaikan selanjutnya. 
 Run to Failure Maintenance 
Merupakan perbaikan yang dilakukan tanpa adanya rencana 
terlebih dahulu. Dimana kerusakan terjadi secara mendadak pada suatu 
alat atau produk yang sedang beroperasi, yang mengakibatkan 
kerusakan bahkan hingga alat tidak dapat beroperasi. 
Reparasi kapal sebagian besar dilakukan pada konstruksi dan permesinan 
kapal. Kedua komponen tersebut memiliki jenis dan tingkat kesulitan yang 
berbeda dalam reparasinya, sehingga membagi pekerjaan kapal dalan dua zona 
pengerjaan akan memudahkan analisa masalahnya. Hal ini dapat juga 
memudahkan proses pengidentifikasian list perbaikan kapal.  
Proses perbaikan kapal sendiri mempunyai tiga tahapan, yaitu: 
a. Persiapan perbaikan 
b. Proses perbaikan 
c. Pengecekan hasil perbaikan 
Alur proses perbaikan kapal adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Bagan pengerjaan reparasi kapal 
Dapat diketahui bahwa proses perbaikan kapal adalah proses panjang yang 
melibatkan banyak pihak seperti galangan, klasifikasi, dan pemilik (owner). 
Berdasarkan pada Gambar 2.1, pada tahap awal perbaikan kapal pihak owner 
akan mengajukan list komponen kapal yang rusak dan perlu dilakukan 
perbaikan. Namun seiring dengan proses perbaikan kapal, 
akan ada beberapa tambahan pengerjaan yang diajukan galangan atau klasifikasi 
untuk dikerjakan. Nantinya tambahan pekerjaan tersebut harus disetujui oleh 
pihak owner.  
Aktivitas dan kegiatan yang dilakukan dalam proses perbaikan kapal 
berbeda-beda tergantung jenis survey yang dilakukan. Jenis survey itu sendiri 
dibedakan berdasarkan waktu dan kebutuhan dari kapal tersebut. Beberapa jenis 
survey berdasarkan klasifikasi yang umum adalah: 
 Annual Survey, survey yang dilakukan setahun sekali 
Survey ini dilakukan diatas dok ataupun diatas air, dengan 
ketentuan pemeriksaan diatas dok tidak boleh melebihi 2 tahun. Survey 
ini mengutamakan bagian kapal yang terendam di bawah garis air, 
survey ini meliputi survey konstruksi, instalasi mesin, listrik dan 
perlengkapan kapal. Hendaknya saat melakukan annual survey, kapal 
melakukan survey bawah kapal terlebih dahulu agar kapal cepat keluar 
dari dok, karena semakin lama kapal berada di dok biaya yang 
dikeluarkan juga semakin mahal. Untuk survey bagian atas air dapat 
dilakukan diatas air untuk menghemat biaya. 
 General Survey, survey yang dilakukan empat tahun sekali 
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Pada survey ini dilakukan survey secara keseluruhan, baik 
permesinan dan sistem bantunya. 
 Emergency Survey, survey yang dilakukan secara tiba-tiba atau diluar 
jadwal seperti saat kapal mengalami bencana baik tabrakan ataupun 
kandas.  
Kegiatan survey yang dilakukan pada setiap docking berbeda-beda sesuai 
dengan peraturan klasifikasi dan kebutuhan dari kapal tersebut. Namun 
berdasarkan rules dari klasifikasi, maka setiap docking kapal akan dilakukan 
perbaikan berupa: 
 Perbaikan dan perawatan konstruksi kapal 
 Perbaikan dan perawatan lambung 
 Perbaikan dan perawatan mesin. 
 Perbaikan dan perawatan outfitting. 
 Perbaikan dan perawatan sistem perpipaan. 
 Perbaikan dan perawatan sistem kelistrikan. 
2.2.3 Pengerjaan Reparasi Kapal 
1. Pembersihan dan Pengecatan Badan Kapal 
a. Pembersihan Badan Kapal 
Sebelum dilakukan reparasi badan kapal dibersihkan dulu dari binatang 
dan tumbuhan laut yang menempel pada pelat badan kapal. Peralatan yang 
digunakan antara lain : sekrap besar dan kecil, tangga kayu, unit blasting, 
pasir blasting, air tawar. Pembersihan dimulai dengan mensekrap sampai 
binatang dan tumbuhan laut terlepas dari pelat badan kapal. Dilanjutkan 
dengan sandblasting kemudian dibersihkan dengan menyemprotkan air 
tawar dan dikeringkan. 
 Blasting 
Blasting merupakan suatu metode pembersihan permukaan benda 
kerja dengan cara menyemprotkan pasir (steel grade) bertekanan tinggi 
ke benda kerja. 
Jenis-jenis pasir yang digunakan adalah : 
-  Pasir silika / kwarsa : Satu kali pakai 
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-  Steel great : Bisa dipakai berulang-ulang 
- Overslag : bisa dipakai 2 kali, yang pertama untuk menghilangkan 
cat sedangkan yang kedua untuk meratakan. 
-  Streal plate 
Alat-alat utama yang digunakan untuk blasting adalah: 
1. Compressor sebagai media utama untuk penekanan udara. 
2. Tandon angin sebagai tempat untuk penyimpanan angin. 
3. Separator sebagai alat untuk menyaring udara dari minyak dan air 
4. Pot Blast sebagai tangki untuk menyimpan pasir (steel grade) 
5. Selang Blasting (blast hawse) 
6. Nozle. 
Sedangkan tools pendukung lain yakni: 
1. Valve (katub-katub) 
2. Holder (Ditempatkan antara nozzle dan blast hose) 
3. T - Pipe (pencampuran angin dengan pasir) 
4. Kopling (sambungan selang) 
 
Gambar 2.2 Hull Sandblasting 
b. Pengecatan Badan Kapal 
Pengecatan badan kapal dapat dilakukan dengan kuas cat, roller maupun 
unit semprot cat sesuai dengan tingkat daerah kesulitan pengecatan. Jenis cat 
yang digunakan adalah : cat dasar, cat AC (anti corrosive/anti karat) dan cat 
AF (anti folling/anti binatang atau tumbuhan laut). Pengecatan dilakukan 
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setelah badan kapal selesai diblasting. Sebelum dicat, badan kapal harus 
benar-benar bersih dari debu atau sejenisnya. Karena apabila masih ada debu 
yang menempel kemudian dicat akan menimbulkan kondensasi yang lama 
kelamaan akan menyebabkan munculnya blistering (lubang-lubang kecil 
karena catnya terkelupas). Badan kapal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 
bagian bottom (bagian yang tercelup air), bottop, dan bagian top side. 
Urutan pengerjaan coating pada masing – masing bagian berbeda-beda. 
Untuk bagian bottom urutannya, yaitu : 
-  Pembersihan binatang laut yang menempel pada badan kapal dengan 
cara di scrub. 
-  Setelah itu badan kapal dicuci menggunakan air tawar dengan tujuan 
untuk mengurangi kadar garam. 
- Kemudian dilakukan sand blasting. Sand blasting ini dibedakan 
menjadi 2 yaitu full blast dan sweep spot. Full blast semua pelat di 
blasting sampai cat pada pelat terkelupas, sedangkan sweep spot di 
blasting hanya pada bagian yang berkarat dan bagian yang tidak 
berkarat cukup di sweep saja. Untuk proses sweep spot lapisan AC 
(Anti Corrosion) pada cat sebelumnya harus terkelupas agar cat 
primer bisa menempel pada pelat. 
-  Setelah dilakukan blasting langkah selanjutnya adalah pengecetan 
pada badan kapal dengan cat primer atau disebut lapisan AC (Anti 
corrosion) lapis pertama dengan ketebalan kurang lebih 150 mikron. 
-  Setelah itu dicat dengan menggunakan sealer atau disebut lapisan AC 
lapis ke dua dengan ketebalan kurang lebih 100 mikron. 
-  Kemudian di cat dengan AF (Anti Foulling) lapis pertama 
-  Langkah terakhir adalah pemberian AF (Anti Foulling) lapis kedua. 
Pemberian anti folling ini bertujuan untuk mengurangi binatang laut 
yang menempel pada badan kapal. 
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  Gambar 2.3 Pengecatan badan kapal 
2. Pemeriksaan dan Pemotongan Pelat Badan Kapal 
a. Pemeriksaan Tebal Plat 
Sebelum dilakukan pengetesan tebal kulit, ditentukan terlebih dahulu 
titik-titk yang dicurigai mengalami pengurangan ketebalan dengan 
menggunakan palu ketok. Kemudian disediakan alat yang akan digunakan 
anatar lain : Unit Ultrasonic Test, gerinda, paselin, palu dan tangga. Untuk 
mempermudah pekerjaan dibantu dengan gambar rencana umum dan 
gambar kerja (Bukaan kulit lambung) untuk meletakkan titik-titik yang akan 
diuji ketebalannya. Titik-titik uji yang telah ditentukan digerinda sampai 
terlihat warna pelat aslinya. Kemudian dipaselin untuk mencegah karat. 
Pekerjaan selanjutnya dengan bantuan unit ultrasonic test, tester pada 
bagian yang telah digerinda dengan cara menempelkan kabel dari alat 
tersebut pada titik uji. Maka jarum skala akan menunjukkan skala ketebalan 
pelat dalam satuan milimeter. Setelah diketahui ketebalannya kita 
bandingkan dengan tebal pelat semula. Apabila tebal pelat setelah diuji 
ketebalannya berkurang >20% dari tebal pelat semula, maka perlu dilakukan 
replating. 
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Gambar 2.4 Pemeriksaan tebal pelat 
b. Pemotongan Pelat Badan Kapal 
Kulit lambung dipotong untuk diganti dengan pelat baru karena dideteksi 
pelat lama terdapat pengurangan ketebalan sehingga melebihi batas toleransi 
class. Peralatan yang digunakan antara lain : mesin las listrik, palu ketok, 
kapur tulis, tackle, mesin brander potong, dan material pelat pengganti. 
Proses pengerjaannya dengan bagian kulit yang akan dipotong diberi tanda 
(digambar pada pelat yang akan dipotong) dengan kapur tulis sebagai batas 
penanda untuk alur pemotongan pelat. Masing-masing bagian dilakukan 
pemotongan sesuai alur dari frame/gading tempat pemotongan. 
Pemotongan pelat yang akan diganti dilakukan dengan menggunakan 
alat yang dihubungkan pada sebuah regulator dan terhubung ke tabung yang 
berisi gas elpiji.Jadi pada alat tersebut terdapat 2 buah kabel berwarna merah 
dan hijau, kabel berwarna merah mengalirkan gas elpiji sedangkan yang 
berwarna hijau mengalirkan gas oksigen. Cara kerjanya memanfaatkan 
tekanan gas elpiji yang keluar dengan campuran gas oksigen 
Perlu diperhatikan pada saat pemotongan pelat sekitar frame. Karena 
panas dari brander potong dapat mengakibatkan kerusakan pada frame. 
Setelah pelat dipotong bagian permukaan sisa-sisa yang kasar dihaluskan 
dengan gerinda. 
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Gambar 2.5 Pemotongan pelat badan kapal 
c. Penggantian Pelat Badan Kapal 
Pelat yang diganti adalah pelat dengan tebal dibawah 80% dari tebal 
semula. Proses pengerjaannya adalah : 
1.  Pelat dibersihkan dengan sand blasting. 
2. Untuk pelat yang tipis dan tidak merata dilas dan digerinda sampai 
permukaannya rata dengan permukaan sekitarnya. 
3.  Untuk pelat yang tipis dan merata dipotong pada bagian tersebut 
dengan menggunakan las potong sesuai gambar bukaan kulit. 
4.  Untuk menggantinya dipasang pelat dengan ketebalan yang sama 
dengan tebal pelat asal dengan mengelaskan pada bagian pelat yang 
dipotong. 
 
Gambar 2.6 Penggantian pelat badan kapal 
3. Pemeriksaan dan Pemeliharaan Peralatan di Bawah Garis Air 
a. Propeler 
 Melepas propeler 
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Peralatan yang dipakai: Mesin brander besar, hammer besar, kunci 
pas besar, bul-bul, tackle, paju dari kayu, pelat tebal dengan ukuran 
tertentu. Proses pengerjaan: 
1.  Membuat paju dan memasang pelat tebal, tackle dan baut pada 
propeler. 
2. Memasang paju pada pelat tebal. 
3.  Pelat tebal ditekan sekeras mungkin dengan mengeraskan baut. 
4.  Paju dipukul sampai masuk. 
5.  Propeler akan lepas dengan sendirinya dan diangkat dengan tackle. 
6. Jika diperlukan dilakukan pemanasan setempat di sela daun 
propeler. 
 Pelepasan poros propeler 
Poros yang telah lama digunakan harus dirawat, untuk itu poros 
tersebut harus dilepas dulu dari dudukannya untuk dibawa ke bengkel 
mekanik dan dilakukan perawatan. Sebelum dilepas gap antara poros 
dengan liner diukur terlebih dahulu dengan menggunakan alat yang 
dinamakan wear down gap. Selisih antara gap awal dengan gap setelah 
pengukuran maksimal 3mm. Apabila lebih dari 3 mm, maka perlu 
direpair atau diganti. Peralatan yang digunakan untuk melepas propeler 
antara lain : Majun kaos, hoist/tackle crane 5 ton, gantry crane 25 ton, 
kawat baja diameter 35 mm, tangga bantu. 
Proses pengerjaan : 
1. Hoist dipasang pada bul-bul/kupingan di buritan dengan posisi di 
sebelah belakang, kanan dan kiri. 
2. Tali baja diikat simpul pada poros propeler yang terlihat, 
dihubungkan dengan masing-masing rantai hoist. 
3.  Hoist di belakang dikeraskan sehingga secara perlahan poros 
tertarik keluar dari stern tube-nya. 
4.  Poros diangkat perlahan ke lantai dok dengan diberi bantalan balok 
kayu, lalu diangkat dengan gantry crane ke bengkel mekanik. 
Selain perawatan pada poros biasanya juga dilakukan pengecekan 
seal. Apabila seal telah aus, maka seal tersebut akan diganti. 
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Gambar 2.7 Pelepasan propeller dan poros propeller 
 Pemeriksaan kelurusan poros propeler 
Untuk pemeriksaan poros propeler digunakan mesin bubut yang 
telah dirangkai dengan batang penunjuk pada eretan memanjang. Poros 
propeler dipasang pada mesin bubut. Saat mesin dihidupkan eretan 
memanjang beserta batang penunjuk bergerak sepanjang poros. Batang 
penunjuk yang ujungnya dipasang dengan permukaan poros akan 
menyentuh poros jika poros tidak rata permukaannya atau melengkung 
pada diameter yang tetap. 
Untuk meluruskan kembali poros propeler yang bengkok dilakukan 
dengan mengepress dengan mesin press pada bagian yang melengkung 
cembung sampai lurus kembali. Dapat juga dilakukan dengan 
pengelasan setempat kemudian dibubut sampai permukaannya rata 
kembali dengan permukaan yang tidak bengkok, halus dan 
diameternya sesuai dengan yang diharapkan. 
 Pengujian colour check / MPT 
Dilakukan untuk mengetahui keretakan yang mungkin terjadi pada 
shaft/poros propeler. 
Proses pengerjaan : 
1. Poros propeler dibersihkan dari oli dan kotoran dengan memakai 
cleaner dan dibiarkan sampai kering. 
2. Poros yang telah bersih disemprot dengan cat penetrant berwarna 
merah dan didiamkan beberapa saat agart bila ada kemungkinan 
terjadi keretakan, penetrant dapat meresap. Kemudian dilap sampai 
bersih/tidak berbekas. 
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3. Disemprot developer berwarna putih, setelah kering kemudian 
diperiksa. Jika terdapat bekas bercak/garis berwarna merah berarti 
ada keretakan pada poros propeler. 
 Balancing propeler 
Dilakukan untuk memastikan bahwa masing-masing daun propeler 
sama agar gaya yang dihasilkan oleh propeler dapat optimal. 
Proses pengerjaan : 
1. Membuat poros sesuai dengan poros sebenarnya (diameternya 
sama). 
2. Menandai masing-masing daun propeler (dengan nomor atau 
angka). 
3.  Memasang propeler pada poros propeler. 
4.  Memasang poros dan propelernya pada mesin balancing. 
5.  Memutar dan mengamati poros dan propeler. 
6.  Daun propeler yang beratnya tidak sama saat berputar daun propeler 
yang terbertat akan selau berhenti di bawah. Jika terjadi hal 
demikian daun propeler yang terberat digerinda merata dan 
balancing lagi sampai didapat berat masing-masing daun propeler 
sama. 
7. Hal yang sama untuk daun propeler yang dominan paling ringan, 
dilas dulu kemudian digerinda sampai beratnya sama. 
 Pemasangan propeler 
Peralatan yang digunakan : hoist, tali baja, hammer, kunci L, kunci 
pas baut propeler, brander potong, kunci ring. 
Proses pengerjaan : 
1. Tali baja diikat pada propeler dan ditarik menuju poros propeler. 
2. Dengan hoist, propeler diletakkan pada tepat pada lubang dengan 
poros. 
3. Propeler ditarik sampai terpasang dengan baik pada porosnya, 
demikian juga dengan pasek/spee-nya. 
4. Poros didorong sampai ujung poros masuk ke dalam boss propeler. 
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5. Propeler di tarik masuk dengan menggunakan crane tackle selain 
dengan dorongan para pekerja sampai propeler terpasang secara 
keseluruhan. 
6. Dipasang ring shield dan rubber gasket di luar dan di dalam badan 
kapal untuk menjaga kekedapan sambungan boss poros dengan 
ujung poros. 
7. Baut dipasang dan dikuatkan dengan memasang baut-baut 
penguatnya dan dikuatkan lagi dengan mengikat bonet penutup 
propeller dengan baut pengikatnya sebanyak 10 buah. 
 
Gambar 2.8 Pemasangan propeller 
b. Daun Kemudi 
 Melepas daun kemudi 
Proses pengerjaan : 
1. Memasang bul-bul pada sisi-sisi daun kemudi dengan dilas. 
2. Memecah seman penutup baut dengan palu. 
3. Melepas baut-baut baik yang di luar maupun yang ada didalam 
badan kapal, jika perlu, dilakukan pemanasan terlebih dahulu 
dengan brander potong untuk memudahkannya. 
4. Daun kemudi diangkat sedikit untuk melepaskan sole piece. 
5. Daun kemudi digeser dan diturunkan dengan perlahan-lahan. 
6. Daun kemudi di bawa ke bengkel mekanik untuk mendapatkan 
perawatan dan pemeliharaan. 
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 Memasang daun kemudi 
Sebelum dipasang pada tempatnya, daun kemudi terlebih dahulu di 
periksa apakah masih layak pakai atau tidak, jika sudah tidak layak 
apakah harus diganti atau hanya perlu diperbaiki saja. Proses 
pengerjaan : 
1. Memasang 2 kupingan (bul-bul) pada buritan kapal dan 2 buah lagi 
pada sisi kanan dan kiri daun kemudi. 
2. Memasang hoist pada masing-masing kupingan. 
3. Menempatkan poros kemudi pada lubang sole piece dan menjaga 
posisi daun kemudi tetap tegak. 
4. Memasang baut-baut pada flens poros dan menguatkannya dengan 
mengelaskan pelat pada masing-masing barisan baut flens kemudi 
kiri dan kanan. 
 
Gambar 2.9 Pemasangan daun kemudi 
c. Pemasangan Zinc Anode 
Peralatan yang dipakai anatar lain : alat ukur/meteran, kapur tulis, zinc 
anode, dan mesin las. Pemasangan zinc anode pada bagian kapal yang 
tercelup didalam air laut dimaksudkan untuk mengurangi korosi yang 
terjadi di sekitar daerah yang dipasangi zinc anode. Hal ini disebabkan 
zinc anode mampu mengelektrolisis air laut. Sehingga proses pengkaratan 
badan kapal dapat diperlambat. Jarak pemasangan zinc anode pada arah 
memanjang kapal disekitar lambung ± 6,5 meter dan arah vertikal ± 4 
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meter. Untuk pemasangan pada daun kemudi dipasang secukupnya (± 4 
buah ). 
 
Gambar 2.10 Pemasangan zinc anode 
4. Pemeriksaan Hasil Las-lasan (tes kekedapan) 
 Menggunakan kapur dan solar 
Sepanjang hasil lasan bagian luar diolesi dengan kapur dan bagian 
dalam diolesi solar. Setelah ditunggu beberapa saat jika kapur tetap 
kering dan berwarna putih, berarti hasil lasan baik. Tetapi jika kapur 
terdapat bercak-bercak solar, berarti hasil lasan terdapat 
retak/penetrasinya kurang baik. Jika terjadi hal yang demikian maka 
hasil lasan harus digouging dan dilakukan pengelasan kembali. 
 Menggunakan air bertekanan 
Sambungan las/alur las bagian luar disemprot dengan air bertekanan 
± 7 kg/cm² dan pengecekan dilakukan pada bagian dalam. Jika 
sambuangan las baik, maka tidak akan terjadi perembesan dibalik 
lasan. Test ini biasanya dilakukan pada bangunan baru. 
 Menggunakan udara bertekanan 
Tangki dikosongkan, ditutup dan dialirkan udara bertekanan 
kedalamnya sampai tekanan tertentu (2 kg/cm²). Memasang 
manometer agar diketahui tekanan udara didalamnya dan untuk 
mempertahankan tekanan udara tersebut sampai pengujian selesai. 
Pada bagian luar tangki, pada alur lasan diolesi dengan cairan 
detergen/sabun. Jika terjadi gelembung-gelembung sabun pada 
permukaan lasan, berarti hasil lasan tidak baik (tidak kedap). Sehingga 
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harus digouging untuk selanjutnya dilas kembali. Jika tidak terdapat 
gelembung, maka hasil lasan baik (kedap air). 
5. Pemasangan Rantai Jangkar 
Mula-mula rantai jangkar diturunkan ke graving dock dengan crane, 
setelah itu jangkar dipasangkan dengan cara melepas keling yang digunakan 
untuk menyambungkan rantai. Setelah jangkar terpasang keling tersebut 
dipasang lagi disusul dengan pemberian material timah yang bertujuan untuk 
mencegah karat pada keeling. Setelah semuanya selesai jangkar kemudian 
dinaikkan. 
 
Gambar 2.11 Pemasangan rantai jangkar 
6. Pemeriksaan Kelistrikkan Kapal 
Pemeriksaan kelistrikan kapal dilakukan agar penyuplaian listrik pada 
kapal selalu tersedia saat kapal berlabuh, bongkar muat , manuvering dan yang 
lainnya. Untuk memastikan agar tetap berfungsi dan mencukupi dalam 
penyediaan listrik pada saat kegiatan tersebut dilakukan memeriksa peralatan 
kelistrikan pada kapal dan instalasinya baik generator, emergency generator, 
motor listrik, dan saluran kabel-kabel pada kapal atau yang lainnya dengan 
memperbaiki atau mengganti bagian-bagian yang rusak. 
7. Pemeriksaan Perpipaan pada Kapal 
Pemeriksaan pipa dilakukan untuk menjaga agar pipa saat menyalurkan 
cairan berfungsi dengan baik. Pemeriksaan pipa kebanyakan dilakukan secara 
visual, pemeriksaan visual dilakukan dengan memastikan apakah pipa itu 
tidak terjadi kebocoran saat menyalurkan cairan tersebut, dan bila terjadi 
kebocoran bisa diperbaiki atau diganti baru. Dan pemeriksaan berikutnya bisa 
dilakukan dengan menggoreskan kertas lakmus atau yang lainnya yang 
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digunakan untuk pengecekan saluran cairan yang mudah terbakar seperti 
saluran bahan bakar kapal. 
Dilakukan juga pemeriksaan pada valve pipa jika sudah tidak berfungsi 
bisa diganti baru. 
2.2.4 Keterlambatan Proyek 
Keterlambatan proyek berarti bertambahnya waktu pelaksanaan 
penyelesaian proyek yang telah direncanakan dan tercantum dalam dokumen 
kontrak. Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu adalah merupakan 
kekurangan dari tingkat produktifitas dan sudah barang tentu kesemuanya ini 
akan mengakibatkan pemborosan dalam pembiayaan, baik berupa pembiayaan 
langsung maupun tidak langsung. Peran aktif manajemen merupakan salah satu 
kunci utama keberhasilan pengelolaan proyek. Pengkajian jadwal proyek 
diperlukan untuk menentukan langkah perubahan mendasar agar keterlambatan 
penyelesaian proyek dapat dihindari atau dikurangi. 
Menurut Levis dan Atherley, 1996 (Suyatno, 2010), jika suatu pekerjaan 
sudah ditargetkan harus selesai pada waktu yang telah ditetapkan namun karena 
suatu alasan tertentu tidak dapat dipenuhi maka dapat dikatakan pekerjaan itu 
mengalami keterlambatan. Hal ini akan berdampak pada perencanaan semula 
serta pada masalah keuangan. Keterlambatan yang terjadi dalam suatu proyek 
akan memperpanjang durasi proyek atau meningkatnya biaya maupun 
keduanya. Adapun dampak keterlambatan pada klien atau owner adalah 
hilangnya kesempatan untuk menempatkan sumber daya nya ke proyek lain, 
meningkatkan biaya langsung yang dikeluarkan yang berarti bahwa 
bertambahnya pengeluaran untuk gaji karyawan, sewa peralatan dan lain 
sebagainya serta mengurangi keuntungan.  
2.2.5 Penyebab dan Dampak Keterlambatan Proyek 
2.2.5.1 Penyebab Keterlambatan Proyek 
Penyebab-penyebab keterlambatan dibagi menjadi 3 bagian (Levis dan 
Atherley, 1996): 
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1. Excusable non compensable delays adalah penyebab keterlambatan yang 
sering terjadi dan tentunya mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek. Hal-
hal yang termasuk dalam keterlambatan tipe ini adalah: 
a. Act of God adalah segala kejadian yang tidak dapat dicegah dan 
diprediksi, hal ini adalah kejadian pada alam dapat menimbulkan 
keterlambatan antara lain gempa bumi, banjir, kebakaran, badai, 
letusan gunung, dan tsunami. 
b. Force majeure adalah segala penyebab dari act of God dan faktor-
faktor yang diakibatkan oleh manusia, Contoh kecilnya adalah perang, 
demonstrasi, dan mogok kerja. 
c. Cuaca menjadi tidak bersahabat dan melebihi kondisi normal, hal ini 
masuk kedalam faktor penyebab keterlambatan yang tidak dapat 
dihindari. 
2. Excusable Compensable Delays, keterlambatan ini disebabkan oleh faktor 
pelaksana itu sendiri yaitu adalah owner, klien, dan kontraktor yang dapat 
mengajukan klaim atas perpanjangan waktu. Penyebab keterlambatan 
tersebut adalah: 
a. Terlambatnya pendetailan pekerjaan 
b. Terlambatnya penyerahan lokasi proyek 
c. Terlambatnya pembayaran kepada kontraktor 
d. Kesalahan pada gambar dan spesifikasi 
e.  Terlambatnya persetujuan atas gambar dan spesifikasi 
3. Non-excusable delays, keterlambatan ini sepenuhnya merupakan tanggung 
jawab dari kontraktor, karena beberapa faktor kontraktor memperpanjang 
durasi pengerjaan proyek sehingga melewati batas penyelesaian proyek 
yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini merupakan kesalahan murni 
oleh kontraktor, karena sebenarnya keterlambatan ini sudah diprediksi dan 
dapat dihindari namun akibat beberapa faktor hal ini tidak dapat dihindari. 
Hal-hal yang termasuk dalam faktor keterlambatan ini adalah: 
a. Kesalahan dalam mengkoordinasikan pekerjaan, bahan, dan peralatan 
b. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan proyek 
c. Keterlambatan dalam penempatan personil 
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d. Keterlambatan dalam penyerahan gambar 
2.2.5.2 Dampak Keterlambatan Proyek 
Menurut Obrein JJ (1976), dampak keterlambatan dapat menimbulkan 
kerugian antara lain: 
1. Bagi pemilik, keterlambatan dapat mengurangi keuntungan yang 
seharusnya sudah didapatkan jika fasilitas yang dipesan sudah beroperasi 
tepat pada waktunya. Hal ini tentunya mengakibatkan tertundanya 
pemasukan yang sudah direncanakan. 
2. Bagi kontraktor, keterlambatan penyelesaian proyek berarti naiknya 
overhead karena bertambah lamanya penyelesaian konstruksi 
menyebabkan kenaikan harga akibat inflasi dan gaji karyawan. 
Keterlambatan ini juga dapat berakibat pada proyek selanjutnya karena 
tertundanya pelasanaan mengakibatkan proyek selanjutnya akan 
mengalami keterlambatan juga jika tidak diantisipasi. 
3. Bagi konsultan, keterlambatan akan berakibat pada kerugian waktu. Hal 
ini terjadi karena konsultan yang bersangkutan akan terhambat untuk 
mejalankan proyek lainnya. 
2.2.6 Fault Tree Analysis 
Fault Tree Analysis adalah teknik analisis sistem digunakan untuk 
menentukan akar penyebab permasalahan dan kemungkinan terjadinya kejadian 
tertentu yang tidak diinginkan. FTA digunakan untuk mengevaluasi sistem 
dinamis yang kompleks dan besar untuk memahami dan mencegah potensi 
masalah. Menggunakan metodologi yang ketat dan terstruktur, FTA 
memungkinkan menganalisa sistem untuk model kombinasi unik dan peristiwa 
kesalahan yang dapat menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan terjadi. 
(Ericson, 2005) 
Jadi, metode Fault Tree Analysis ini mengembangkan jalan kesalahan 
logis dari kejadian yang tidak diinginkan yang berada di atas (disebut Top 
Event) untuk semua akar penyebab yang mungkin terjadi pada bagian 
bawahnya. Kekuatan FTA adalah bahwa hal itu mudah dilakukan, mudah 
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dimengerti, memberikan sistem wawasan yang bermanfaat, dan menunjukkan 
semua kemungkinan penyebab masalah yang diselidiki.  
Struktur Fault Tree seperti pada gambar 3.1 yang telah dilengkapi dapat 
digunakan untuk menentukan signifikansi dari kesalahan peristiwa dan 
kemungkinan mereka terjadinya. Validitas tindakan yang dilakukan untuk 
menghilangkan atau mengontrol kesalahan peristiwa dapat ditingkatkan dalam 
keadaan tertentu dengan mengukur Fault Tree dan melakukan evaluasi numerik.  
 
Gambar 2.12 Fault Tree Concept 
Dalam pembuatan diagram fault tree juga terdapat berbagai simbol untuk 
merangkai akar permasalahan, tabel 2.1 dibawah ini menjelaskan mengenai 
simbol-simbol yang biasa digunakan dalam penyusunan diagram fault tree.  
Tabel 2.1 Simbol-simbol fault tree 
Simbol Nama Deskripsi 
 
Description box 
Deskripsi dari sebuah output dari 
logic symbol atau sebuah 
kejadian. 
 
And-gate 
Boolean logic gate- kejadian 
dapat terjadi bila seluruh kondisi 
yang lebih rendah berikutnya 
adalah benar. 
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Tabel 2.2 Simbol-simbol fault tree 
Simbol Nama Deskripsi 
 
Priority And-gate 
Boolean logic gate- kejadian 
dapat terjadi bila semua kondisi 
yang lebih rendah berikutnya 
terjadi dalam urutan yang 
spesifik (urutan berikutnya 
biasanya diwakili oleh sebuah 
peristiwa bersyarat). 
 
Or-gate 
Boolean logic gate- kejadian 
dapat terjadi bila ada salah satu 
atau lebih rendah berikutnya 
adalah benar.  
 
Inhibit (menghalangi) 
Output kesalahan terjadi jika 
kesalahan input (tunggal) terjadi 
di hadapan kejadian bersyarat 
yang memungkinkan. 
 
Transfer Mengindikasikan adanya transfer 
informasi. 
 
Basic Event 
Kejadian yang bersifat internal 
ke sistem analisi, tidak 
memerlukan pengembangan leih 
lanjut.  
 
House 
Kejadian yang bersifat esternal 
ke sistem analisis, tidak 
memerlukan pengembangan 
lebih lanjut. 
 
Undeveloped Event 
Kejadian yang tidak 
dikembangkan lebih lanjut 
karena memiliki dampak kecil 
pada top level event atau karena 
rincian yang diperlkan untuk 
mengembangkan kejadian 
selanjutnya tidak tersedia. 
 
Conditional Event 
Sebuah kondisi yang diperlukan 
modus kegagalan untuk terjadi. 
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Ada delapan langkah dasar yang diperlukan untuk melakukan FTA 
lengkap dan akurat, seperti yang ditunjukkan gambar 2.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.13 Proses Fault Tree Analysis 
Berikut ini adalah keuntungan dari teknik Fault Tree Analysis (Ericson, 
2005): 
1. Terstruktur, ketat, dan menggunakan pendekatan metodis. 
2. Sebagian besar pekerjaan dapat terkomputerisasi. 
3. Dapat dilakukan secara efekif pada berbagai tingkat detail desain. 
4. Model visual menampilkan sebab-akibat hubungan. 
5. Relatif mudah dipelajari, digunakan, dan diikuti. 
6. Model hubungan sistem yang kompleks dengan cara yang dimengerti. 
7. Mengikuti jalur kesalahan melintasi batas-batas sistem. 
8. Menggabungkan hardware, software, lingkungan, dan interaksi manusia. 
9. Izin dalam melakukan penilaian probabilitas. 
Definisikan Sistemnya 
Memahami desain sistem dan operasi 
Memperoleh data desain saat ini (gambar, 
skema, prosedur, diagram, dll) 
Definisikan Permasalahan 
Secara deskriptif mendefinisikan masalah 
dan menetapkan hal yang benar-benar 
tidak diinginkan untuk dianalisis 
Menentukan Batasan 
Tentukan aturan dasar analisis dan batas-
batas cakupan masalah dan mencatat 
semua aturan-aturan dasar. 
Membuat Fault Tree 
Ikuti proses konstruksi, aturan, dan 
logika untuk membangun model 
sistem fault tree. 
Mengevaluasi Fault Tree 
Menghasilkan cut set dan probabilitas 
kemudian mengidentifikasi mata rantai yang 
lemah dan masalah keamanan dalam desain.  
Memvalidasi Fault Tree 
Periksakan ke responden apakah model 
Fault Tree benar, lengkap, dan akurat 
mencerminkan desain sistem.   
Memodifikasi Fault Tree 
Memodifikasi fault tree seperti kenyataan 
yang ditemukan diperlukan selama validasi 
atau karena perubahan desain sistem.  
Melengkapi dengan Dokumen 
Melengkapi dokumen pada seluruh 
analisa dengan data pendukung.   
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10. Sangat ilmiah; berdasarkan teori logika, teori probabilitas, dan teori 
keandalan. 
11. Software komersial tersedia. 
12. Fault tree dapat memberikan nilai meskipun informasi yang didapat 
terbatas. 
13. Sebuah teknik yang terbukti bertahun-tahun sukses digunakan.  
14. Fault tree diperkirakan dapat memberikan informasi pengambilan 
keputusan yang sangat baik.  
Meskipun teknik yang kuat Fault Tree Analysis memang memiliki 
beberapa kelemahan sebagai berikut (Ericson, 2005): 
1. Dapat dengan mudah menghabiskan waktu jika tidak hati-hati. 
2. Dapat menjadi tujuan daripada alat. 
3. Modelling waktu berurutan dan perbaikan lebih sulit. 
4. Modelling beberapa fase lebih sulit. 
5. Membutuhkan seorang analis dengan beberapa pelatihan dan 
pengalaman praktis.  
2.2.6.1 Langkah-Langkah Pengerjaan Fault Tree Analysis 
Langkah-langkah dalam penerapan FTA (Fault Tree Analysis) ini adalah 
sebagai berikut (Priyanta, 2000): 
1. Mendefinisikan masalah dan kondisi batas dari suatu sistem yang 
ditinjau. 
2. Membuat gambar konstruksi fault tree. 
Penggambaran FTA dimaksudkan untuk mengetahui hubungan yang 
logis antara basic event dan top event yang telah ditentukan sebelumnya. 
Cara pembuatan FTA dimulai dari top event, kemudian ke event 
berikutnya sampai akhirnya ke basic event. Langkah-langkah pembuatan 
FTA adalah sebagai berikut: 
a. Menetapkan kejadian puncak (top event yang telah ditentukan 
sebelumnya) 
b. Menentukan intermediate event tingkat pertama terhadap kejadian 
puncak 
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c. Menentukan hubungan intermediate event tingkat pertama 
kejadian puncak 
d. Menentukan hubungan intermediate event tingkat pertama ke top 
event dengan menggunakan gerbang logika (logic gate) 
e. Menentukan hubungan intermediate event tingkat kedua ke 
intermediate event tingkat pertama dengan menggunakan gerbang 
logika.  
f. Melanjutkan sampai ke basic event  
3. Mencari minimal cut set dari analisa fault tree 
Sebuah fault tree memiliki kombinasi dari fault tree yang mengarah 
pada critical failure system. Cut set adalah kombinasi pembentukan 
pohon kesalahan yang mana bila semua terjadi akan menyebabkan 
peristiwa puncak terjadi. Cut set digunakan untuk mengevaluasi diagram 
pohon kesalahan dan diperoleh dengan menggambarkan garis melalui 
blok dalam sistem untuk menunjukkan jumlah minimum blok gagal yang 
menyebabkan seluruh sistem gagal. 
4. Melalukan analisa kualitatif dari fault tree 
Evaluasi kualitatif dari sebuah fault tree dapat dilakukan berdasarkan 
minimal cut set. Kekritisan dari sebuah cut set jelas tergantung pada 
jumlah basic event di dalam cut set (orde dari cut set). Sebuah cut set 
dengan orde satu umumnya lebih kritis daripada sebuah cut set dengan 
orde dua atau lebih. Jika sebuah fault tree memiliki cut set orde satu, 
maka top event akan terjadi sesaat setelah basic event yang bersangkutan 
terjadi. Jika sebuah cut set memiliki basic event, kedua event ini harus 
terjadi secara serentak agar top event dapat terjadi.  
5.  Melakukan analisa kuantitatif dari fault tree 
Evaluasi kuantitatif fault tree yang dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan perhitungan langsung (direct numerical approach) yang 
bersifat bottom-up approach. Pendekatan numerik ini berawal dari level 
hirarki yang paling rendah dan mengkombinasikan semua probabilitas 
dari event yang ada pada level ini dengan menggunakan logic event yang 
tepat dimana event-event ini dikaitkan. Kombinasi probabilitas ini akan 
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memberikan nilai probabilitas dari intermediate event pada level hirarki 
diatasnya sampai top event dicapai.  
2.2.7 Penjadwalan Proyek  
Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan yang 
dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek 
dalam hal kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan dan 
material serta rencana durasi proyek dan progres waktu untuk menyelesaikan 
proyek. Dalam proses penjadwalan, penyusunan kegiatan dan hubungan antar 
kegiatan dibuat lebih terperinci dan sangat detail. Hal ini dimaksudkan untuk 
membantu pelaksanaan evaluasi proyek. Penjadwalan atau scheduling adalah 
pengalokasian waktu yang tersedia melaksanakan masing – masing pekerjaan 
dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapai hasil optimal dengan 
mempertimbangkan keterbatasan – keterbatasan yang ada. Selama proses 
pengendalian proyek, penjadwalan mengikuti perkembangan proyek dengan 
berbagai permasalahannya. Proses monitoring serta updating selalu dilakukan 
untuk mendapatkan penjadwalan yang paling realistis agar alokasi sumber daya 
dan penetapan durasinya sesuai dengan sasaran dan tujuan proyek. Adapun 
salah satu metode penjadwalan adalah metode Critical Path Method 
2.2.8 Critical Path Method 
Critical Path Method (CPM) adalah teknik manajemen proyek yang 
menggunakan hanya satu faktor waktu per kegiatan. Merupakan jalur tercepat 
untuk mengerjakan suatu proyek, dimana setiap proyek yang termasuk pada 
jalur ini tidak diberikan waktu jeda/istirahat untuk pengerjaannya. Dengan 
asumsi bahwa estimasi waktu tahapan kegiatan proyek dan ketergantungannya 
secara logis sudah benar. Jalur kritis berkonsentrasi pada timbal balik waktu dan 
biaya. Jalur kritis merupakan jalur yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bila 
terlambat akan mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek (Soepranto, 
2001). 
Dalam CPM (Critical Path Method) dikenal EET (Earliest Event Time), 
LET (Latest Event Time), Total Float, Free Float, dan Independent Float. 
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Dalam metode CPM juga akan mendapatkan lintasan kritis yang 
menghubungkan kegiatan kritis yang tidak boleh terhambat pelaksanaannya. 
2.2.8.1 Earliest Event Time (EET) dan Latest Event Time (LET) 
1. Earliest Event Time (EET) 
Cara menentukan earliest event time (EET) pada setiap node adalah 
dengan menggunakan perhitungan ke muka (forward), yaitu diawali 
perhitungan dari node nomor 1 dengan anggapan waktu mulai sama dengan 
nol, selanjutnya bergerak dalam jaringan untuk menghitung (Soeharto, 1995). 
 
Gambar 2.14 Kegiatan EET (Soeharto, 1995) 
EET2 = EET1 + D       (2.1) 
Prosedur menghitung EET: 
a. Mulai dari peristiwa nomor 1 berturut-turut sampai nomor maksimal. 
b. Tentukan nilai EET untuk peristiwa nomor 1 (paling kiri) sama dengan 
nol. 
c.  Dapat dihitung nilai EET peristiwa berikutnya dengan rumus diatas. 
Apabila terdapat beberapa kegiatan menuju atau dibatasi oleh peristiwa 
yang sama, maka diambil nilai EET2 yang maksimum. 
2. Latest Event Time (LET) 
Perhitungan mundur dimaksudkan untuk mengetahui waktu atau tanggal 
paling akhir dapat memulai dan mengakhiri masing-masing kegiatan, tanpa 
menunda kurun waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan yang telah 
dihasilkan dari hitungan maju. Hitungan mundur dimulai dari ujung kanan 
(hari terakhir proyek) suatu jaringan keja seperti yang ditunjukkan pada 
gambar. Perhitungan mundur ini digunakan untuk menghitung LET (Latest 
Event Time). LET adalah peristiwa paling akhir atau waktu paling lambat dari 
event (Soeharto, 1995) 
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Gambar 2.15 Kegiatan LET (Soeharto, 1995) 
LET1 = LET2 - D        (2.2) 
Prosedur menghitung EET: 
1.  Hitung atau tentukan LET peristiwa mulai dari nomor maksimal 
kemudian mundur berturut-turut sampai dengan peristiwa nomor 1. 
2.  LET nomor maksimal sama dengan EET peristiwa nomor maksimal. 
3. Selanjutnya dapat dihitung LET peristiwa nomor-nomor 
maksimal,…,4,3,2,1, dengan menggunakan salah satu dari dua rumus 
diatas sesuai dengan banyak kegiatan dan dummy yang keluar dari 
peristiwa yang bersangkutan. 
2.2.8.2 Peristiwa Kritis, Kegiatan Kritis, dan Lintasan Kritis 
1. Peristiwa Kritis 
Peristiwa kritis adalah peristiwa yang tidak mempunyai tenggang waktu. 
Nilai EET dan LET sama sehingga jika EET dikurangi LET hasilnya sama 
dengan nol, 
2. Kegiatan Kritis 
Kegiatan kritis adalah kegiatan yang sangat sensitif terhadap 
keterlambatan, sehingga jika sebuah kegiatan kritis terlambat satu hari 
saja, maka proyek akan mengalami keterlambatan satu hari. Sifat kritis ini 
disebabkan karena kegiatan tersebut harus dimulai pada satu saat dan 
harus selesai pada satu saat (tidak ada selesai paling awal dan tidak ada 
selesai paling lambat). 
3. Lintasan Kritis 
Lintasan kritis adalah jalur yang memiliki lintasan pelaksanaan paling 
panjang yang menentukan lamanya penyelesaian jaringan kerja. Lintasan 
kritis ini terdiri dari kegiatan-kegiatan kritis, peristiwa-peritiwa kritis, dan 
dummy. Tujuan mengetahui lintasan kritis adalah untuk mengetahui 
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dengan cepat kegiatan-kegiatan dan peristiwa yang tingkat kepekaannya 
paling tinggi terhadap keterlambatan pelaksanaan, sehingga setiap saat 
dapat ditentukan tingkat prioritas kebijaksanaan proyek.  
2.2.8.3 Float 
Float merupakan jangka waktu yang longgar bagi pelaksanaan suatu 
aktivitas yang merupakan ukuran batas toleransi keterlambatan kegiatan agar 
jadwal pelaksanaan proyek tidak terganggu. Float dibagi menjadi 3, yaitu 
(Santosa, 2009): 
a. Total Float 
Sejumlah waktu yang tersedia untuk keterlambatan kegiatan tanpa 
mempengaruhi proyek secara keseluruhan. 
b.  Free Float 
Sejumlah waktu yang tersedia untuk keterlambatan kegiatan tanpa 
mempengaruhi dimulainya kegiatan yang langsung mengikutinya.  
c. Independent Float 
Jangka waktu antara EET peristiwa akhir kegiatan yang bersangkutan 
dengan selesainya kegiatan yang bersangkutan bila kegiatan tersebut 
dimulai pada LET peristiwa awal. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1  Diagram Alir  
Metodologi penelitian yang akan dilakukan pada Tugas Akhir ini dapat 
dilihat pada diagram air dibawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulai 
Studi literatur dan 
pengumpulan data kapal 
Analisis data kapal dan 
schedule awal dari galangan 
Identifikasi faktor penyebab 
keterlambatan proyek 
Membuat diagram fault-tree analysis 
Menentukan kombinasi faktor 
penyebab keterlambatan proyek 
Membuat penjadwalan proyek 
berdasarkan kondisi lapangan 
A 
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Gambar 3.1 Diagram Alir  Metodologi Penelitian  
3.2 Penjelasan Diagram Alir 
Langkah-langkah penelitian dalam diagram alir pada Metodologi 
Penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Studi Literatur dan pengumpulan data kapal 
Studi literatur ini ditujukan untuk lebih memperjelas permasalahan yang 
ada, bahan-bahan acuan yang diperlukan dalam tugas akhir ini didapat dari 
buku, jurnal, tugas akhir, website, dan sebagainya. Lalu pengumpulan data 
kapal yang akan diolah berkaitan dengan evaluasi kinerja proyek sebagai 
bahan analisis.  
2. Analisis data kapal dan schedule awal dari galangan 
Dari data-data yang telah diperoleh, maka akan dilakukan analisis jenis 
aktivitas pada proyek yang dikerjakan, jadwal dan durasi pekerjaan, dan 
jumlah sumber daya manusia.  
 
 
 
Penjadwalan proyek sesuai 
penentuan skenario percepatan 
Selesai 
Penentuan skenario percepatan 
Perbandingan hasil penjadwalan berdasarkan 
kondisi lapangan dan skenario percepatan 
A 
Kesimpulan dan penyusunan laporan 
Ya 
Tidak 
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3. Identifikasi faktor penyebab keterlambatan proyek 
Pada tahap ini dilakukan proses wawancara untuk menemukan item 
pekerjaan yang mengalami keterlambatan dan faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhinya. 
4. Membuat diagram fault-tree analysis 
Pada tahap ini membuat diagram fault tree analysis berdasarkan faktor 
penyebab keterlambatan yang didapat dari hasil wawancara.  
5. Menentukan kombinasi penyebab faktor keterlambatan proyek 
Setelah pembuatan diagram fault tree analysis, selanjutnya adalah 
dilakukan perhitungan minimal cut set dari analisa fault tree untuk 
menentukan kombinasi penyebab faktor keterlambatan. 
6. Membuat penjadwalan proyek berdasarkan kondisi lapangan 
Pada tahap ini dilakukan penjadwalan ulang dengan menentukan durasi 
setiap kegiatan berdasarkan standard dan data s-note proyek kapal.  
7. Penentuan skenario percepatan 
Setelah itu menyusun skenario percepatan dengan menentukan durasi 
kegiatan apa yang dapat dipercepat dari rangkaian kegiatan awal. 
8. Penjadwalan proyek sesuai penentuan skenario percepatan 
Membuat penjadwalan dengan menggunakan skenario rangkaian 
kegiatan yang sudah dipercepat pada tahap sebelumnya.  
9. Perbandingan hasil penjadwalan berdasarkan kondisi lapangan dan 
skenario percepatan 
Pada tahap ini dilakukan perbandingan hasil penjadwalan berdasarkan 
kondisi lapangan dan skenario percepatan untuk menentukan rangkaian 
kegiatan proyek reparasi kapal yang paling ideal. 
7. Kesimpulan dan penyusunan laporan 
Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan berdasarkan 
permasalahan dan tujuan penelitian serta penyusunan laporan tugas akhir dari 
hasil penelitian. 
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BAB IV 
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1 Pengumpulan Data 
Dalam penelitian tugas akhir ini, studi kasus yang diambil adalah proyek 
perbaikan kapal MV. Blossom di PT. PAL Indonesia. 
 
Gambar 4.1 Proyek Perbaikan Kapal MV. Blossom 
Berikut ini adalah rincian spesifikasi pada proyek perbaikan kapal MV. 
Blossom: 
Tabel 4.1 Data Kapal MV. Blossom 
LOA 100.74 m 
LBP 93.86 m 
Breadth 19 m 
Depth 8.8 m 
GT 4.334 T 
Classification BKI 
Status SS 
Tugas akhir ini dilakukan untuk mencari faktor-faktor dan dampak 
keterlambatan, serta membuat penjadwalan ulang agar bisa dijadikan sebagai 
acuan untuk waktu perbaikan kapal yang ideal. 
Proyek ini direncanakan selesai dalam 21 hari, tetapi pada kenyataannya 
terjadi keterlambatan sampai membutuhkan 101 hari dalam pengerjaannya. 
Untuk proses perbaikan kapal yang semula direncanakan dimulai akhir bulan 
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Januari 2017 dan selesai pada awal bulan Februari 2017, harus selesai pada awal 
bulan Mei 2017. 
Tabel 4.2 Tabel Aktivitas Utama Proyek Perbaikan Kapal MV. Blossom 
No. Aktivitas Rencana (hari) 
Realisasi 
(hari) 
Terlambat 
(hari) 
1 General Service 21 101 80 
2 Lambung 13 20 7 
3 Top Structure 13 67 54 
4 Cleaning Tangki 13 44 31 
5 Aluminium Anode 6 6 0 
6 Jangkar, Rantai Jangkar dan Bak Rantai 10 10 0 
7 Sea Chest Gratting 10 10 0 
8 Bottom plug 2 2 0 
9 Sea Valve 7 7 0 
10 Tail Shaft & Propeller 13 13 0 
11 Rudder Blade 12 13 1 
12 Pengukuran Ketebalan 3 4 1 
13 Replating 12 12 0 
4.2 Pengolahan Data 
Dalam melakukan pengolahan data untuk mencari faktor keterlambatan 
dalam bentuk fault tree analysis dibantu dengan menggunakan software 
TopEvent FTA 2017. Langkah yang dilakukan adalah melakukan input dari 
software ini berupa data basic event dan probabilitas dari hasil wawancara dan 
kuesioner. Data kemudian diproses dalam bentuk diagram FTA sehingga akan 
muncul output berupa diagram FTA yang telah tersusun rapi. 
4.3 Pengolahan Data Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Reparasi 
Kapal MV. Blossom dengan Metode Fault Tree Analysis 
Fault Tree Analysis (FTA) adalah metode analisa, dimana terdapat suatu 
kejadian yang tidak diinginkan (undesired event) yang terjadi pada sistem. 
Kemudian sistem tersebut dianalisa dengan kondisi lingkungan dan operasional 
yang ada untuk menemukan semua cara yang mungkin terjadi yang mengarah 
pada terjadinya undesired event. Disini akan dijelaskan secara menyeluruh 
mengenai apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan mulai 
dari masalah docking darurat kapal lain, proses reparasi tidak berjalan dengan 
baik, hingga proses serah terima yang terhambat. Semua proses tersebut 
dijabarkan dalam bentuk diagram FTA sehingga nantinya dapat diketahui apa 
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saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan reparasi kapal MV. Blossom 
mengalami keterlambatan beserta probabilitasnya. 
Di bawah ini dijelaskan mengenai keterlambatan pada proyek 
reparasi kapal MV. Blossom yang dibagi menjadi 3 cabang utama yaitu 
pekerjaan persiapan, pekerjaan konstruksi dan pengadaan, dan sistem 
manajemen. Dari cabang pekerjaan persiapan terdapat 1 proses yang 
menyebabkan keterlambatan, dari cabang pekerjaan konstruksi dan pengadaan 
terdapat 3 cabang utama dan dari cabang sistem manajemen terdapat 2 cabang 
utama. Dari setiap cabang ini akan dijabarkan lagi menjadi lebih rinci mengenai 
akar permasalahan dari masing-masing kejadian. 
 
Gambar 4.2 Diagram FTA Proyek Reparasi Kapal MV. Blossom yang Mengalami 
Keterlambatan 
4.3.1 Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan persiapan terhambat disebabkan oleh terhambatnya proses 
docking kapal saat proyek reparasi kapal. Faktor-faktor ini didapatkan dari hasil 
wawancara dan kuesioner dengan karyawan-karyawan yang terlibat dalam 
reparasi kapal. 
a. Proses Docking Terhambat 
Faktor yang menyebabkan proses docking terhambat adalah docking 
darurat kapal lain. Faktor tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap kelanjutan 
proyek ke depannya. Hal ini dikarenakan karena kapal harus melakukan proses 
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undocking lalu mendahulukan kapal lain yang lebih penting dan melakukan 
proses docking kedua-kalinya sehingga proyek akan semakin mengalami 
keterlambatan.  
 
Gambar 4.3 Faktor-faktor Pekerjaan Persiapan 
4.3.2 Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan 
Pekerjaan konstruksi dan pengadaan tidak berjalan dengan baik 
disebabkan oleh beberapa hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang 
lainnya. Hal-hal tersebut antara lain material pekerjaan belum siap, peralatan 
yang kurang memadai, dan pekerja yang terbatas. Faktor-faktor ini didapatkan 
dari hasil wawancara dan kuesioner dengan karyawan-karyawan yang terlibat 
dalam reparasi kapal. 
a. Material Pekerjaan Belum Siap 
Beberapa faktor yang menyebabkan pengadaan material menjadi 
terhambat adalah pemesanan material yang tidak ada di dalam negeri, sehingga 
perlu membeli material di luar negeri atau mengimpor material untuk memenuhi 
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kebutuhan material yang diperlukan. Faktor lain yaitu ketersediaan material 
yang belum ada di pasaran lokal, maka dari itu harus order terlebih dahulu yang 
dapat menyebabkan jadwal pengerjaan proyek terganggu. Selain itu kualitas 
material yang kurang baik juga dapat menghambat jalannya suatu proyek. 
Faktor yang lainnya adalah ukuran dan spesifikasi material yang tidak 
selalu ada di pasaran. Ukuran dan spesifikasi material yang dikerjakan di 
lapangan sering tidak sesuai dengan yang ada pada desain. Sehingga bila ukuran 
dan spesifikasi material tidak tersedia perlu memesan ulang material sesuai 
kebutuhan di lapangan. Hal ini juga dapat menyebabkan jadwal suatu proyek 
menjadi mundur. Faktor terakhir yang dapat menyebabkan pengadaan material 
lama adalah durasi pengiriman material yang lama. Dalam pengiriman material 
terkadang ada kendala tertentu, misalnya kecelakaan saat pengiriman ataupun 
persiapan yang lama saat akan pengiriman material. 
 
Gambar 4.4 Faktor-faktor Material Pekerjaan Belum Siap 
b. Peralatan Kurang Memadai 
Fasilitas peralatan yang kurang memadai dapat mengganggu aktifitas 
pengerjaan suatu proyek. Faktor yang mengganggu tersebut antara lain peralatan 
kerja yang mengalami kerusakan dan keterbatasan peralatan kerja. Rusaknya 
peralatan kerja tersebut disebabkan jarangnya melakukan perawatan terhadap 
peralatan kerja dan pemakaian yang berlebihan dan tidak sesuai aturan. 
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Gambar 4.5 Faktor-faktor Peralatan Kurang Memadai 
c. Pekerja Terbatas 
Ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan proses pengerjaan 
proyek terhambat. Faktor tersebut menyangkut jumlah pekerja yang terbatas. 
Jumlah pekerja yang terbatas ini disebabkan antara lain rekruitmen karyawan 
yang terbatas, banyaknya karyawan yang pensiun, regenerasi karyawan yang 
belum ada, dan kurangnya jumlah tenaga kerja di beberapa bagian pekerjaan. 
Dengan terbatasnya jumlah pekerja maka laju pengerjaan proyek tidak akan 
maksimal. 
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Gambar 4.6 Faktor-faktor Pekerja Terbatas 
4.3.3 Sistem Manajemen yang Buruk 
Sistem Manajemen yang buruk dalam pelaksanaan proyek dapat 
disebabkan oleh oleh beberapa hal yang saling berkaitan antara satu dengan 
yang lainnya. Hal-hal tersebut antara lain keberterimaan produk bermasalah dan 
manajemen yang kurang baik dan kurang terstruktur. Faktor-faktor ini 
didapatkan dari hasil wawancara dan kuesioner dengan karyawan-karyawan 
yang terlibat dalam reparasi kapal.  
a. Keberterimaan Produk Bermasalah 
Salah satu manajemen yang buruk adalah proses serah terima produk 
dengan owner bermasalah. Faktor terkait yang menyebabkan 
keberterimaan produk bermasalah, yaitu produk diterima dengan catatan karena 
adanya penambahan volume pekerjaan dari owner atau ketidaksesuain hasil 
pekerjaan dengan kontrak yang sudah dibuat. 
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Gambar 4.7 Faktor-faktor Keberterimaan Produk Bermasalah 
b. Manajemen Kurang Baik 
Manajemen yang kurang baik dapat mengganggu proses pelaksanaan suatu 
proyek. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen, antara lain 
pengendalian manajemen yang kurang efektif, plan schedule proyek tidak 
terealisasi, dan kurangnya koordinasi lapangan. Adapun penyebab pengendalian 
manajemen yang kurang efektif adalah pengawasan pekerjaan yang tidak 
terlaksana dan evaluasi hasil pekerjaan belum bisa dilaksanakan. Untuk 
penyebab kurangnya koordinasi lapangan adalah buruknya koordinasi antara 
konsultan dengan perusahaan ataupun owner. Plan schedule proyek kebanyakan 
belum bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dikarenakan apa yang 
direncanakan tidak selalu berjalan dengan baik dan teratur sesuai dengan apa 
yang ada di lapangan. 
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 Gambar 4.8 Faktor-faktor Manajemen Kurang Baik 
4.3.4 Minimal Cut Set 
Langkah yang dilakukan berikutnya setelah membuat diagram fault tree 
analysis (FTA) adalah menetukan cut set. Cut set adalah kombinasi kegagalan 
pada kejadian dasar (basic event) atau kombinasi pembentuk pohon kesalahan 
yang jika semua terjadi maka dapat menyebabkan peristiwa puncak terjadi. 
Sedangkan minimal cut set adalah kombinasi terkecil dari kombinasi kegagalan 
pada kejadian dasar (basic event) atau kombinasi peristiwa paling kecil yang 
membawa kejadian yang tidak diinginkan. Penentuan dan perhitungan cut set 
memerlukan data probabilitas dari masing-masing basic event. Berikut 
merupakan basic event dari skema fault tree pada gambar 4.2 sampai dengan 
4.10 yang ditunjukkan dalam tabel 4.3: 
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Tabel 4.3 Basic Event FTA 
No. Kode Kejadian Nama Kejadian 
1 A.1.1 Docking darurat kapal lain 
2 B.1.1.1 Material import 
3 B.1.1.2 Material belum tersedia di pasaran 
4 B.1.1.3 Kualitas material kurang baik sehingga dilakukan pemesanan ulang 
5 B.1.1.4 Ukuran dan spesifikasi material tidak tersedia di pasaran 
6 B.1.1.5 Durasi pengiriman material lama 
7 B.2.1.1 Peralatan jarang dirawat 
8 B.2.1.2 Pemakaian peralatan berlebihan 
9 B.2.2 Peralatan kerja terbatas 
10 B.3.1 Rekruitmen karyawan dibatasi 
11 B.3.2 Karyawan banyak yang pensiun 
12 B.3.3 Regenerasi karyawan belum ada 
13 B.3.4 Jumlah tenaga kerja kurang 
14 C.1.1 Produk diterima dengan catatan 
15 C.2.1.1 Pengawasan pekerjaan tidak terlaksana 
16 C.2.1.2 Evaluasi pekerjaan tidak dilaksanakan 
17 C.2.2 Plan schedule proyek tidak terealisasi 
18 C.2.3.1 Kurang koord. konsultan dan perusahaan 
19 C.2.3.2 Kurang koord. konsultan dan owner 
Penilaian dari para ahli diperlukan untuk perhitungan probabilitas tersebut. 
Responden yang mengisi kuesioner adalah orang yang ahli dan berpengalaman 
di berbagai bidang dalam proyek reparasi kapal, yaitu: 
 Supervisor, orang yang bertanggung jawab didalam struktur perusahaan 
untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengendalikan suatu sistem 
pelaksanaan sehingga semua proses kegiatan berjalan dengan baik. 
 Foreman, orang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi 
suatu pekerjaan dalam lingkup area tertentu (pekerjaan lapangan). 
 Karyawan, setiap orang yang menyediakan jasa (baik dalam bentuk 
pikiran maupun dalam bentuk tenaga) pada suatu pekerjaan. 
Tabel  4.4 dibawah ini menunjukkan responden dari hasil wawancara yang 
telah dilakukan untuk penyusunan diagram fault tree analysis (FTA).  
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Tabel 4.4 Data Responden 
No. Jabatan Jenis Kelamin 
Pengalaman 
Kerja 
1 Karyawan L 2.5 tahun 
2 Supervisor L 29 tahun 
3 Karyawan L 2 tahun 
4 Karyawan L 5 tahun 
5 Karyawan P 25 tahun 
6 Supervisor L 27 tahun 
7 Karyawan L 1 tahun 
8 Foreman L 25 tahun 
9 Karyawan L 30 tahun 
10 Supervisor L 29 tahun 
11 Supervisor L 28 tahun 
12 Supervisor L 30 tahun 
13 Supervisor L 29 tahun 
14 Karyawan L 20 tahun 
15 Karyawan P 24 tahun 
16 Supervisor L 18 tahun 
17 Supervisor L 20 tahun 
18 Foreman L 15 tahun 
19 Karyawan P 21 tahun 
20 Supervisor L 20 tahun 
 
Data dari penilaian para ahli kemudian disesuaikan dengan indeks 
frekuensi yang tersedia dalam tabel 4.5:  
Tabel 4.5 Indeks Frekuensi 
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Langkah awal pengerjaan adalah menentukan intermediate event, faktor 
dari basic event FTA, lalu menentukan probabilitas dari masing-masing basic 
event tersebut dimana hasil probabilitas ini didapat dari hasil kuesioner dan 
wawancara dengan responden, lalu didapatkan hasil dari minimal cut set dari 
masing-masing cabang diagram FTA. 
Tabel 4.6 Minimal Cut Set pada Pekerjaan Persiapan 
No. Nama Kejadian Probabilitas 
1 Docking darurat kapal lain 0.00428 
TOTAL 0.00428 
Tabel 4.6 menjelaskan mengenai minimal cut set dari pekerjaan persiapan 
dengan faktor docking darurat kapal lain dengan probabilitas 0,00428 yang 
menjadi pilihan utama penyebab faktor keterlambatan dari pekerjaan persiapan.  
Tabel 4.7 Minimal Cut Set pada Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan 
No. Nama Kejadian Probabilitas 
1 Material import 0.00521 
2 Material belum tersedia di pasaran 0.00138 
3 Kualitas material kurang baik sehingga dilakukan pemesanan ulang 0.00156 
4 Ukuran dan spesifikasi material tidak tersedia di pasaran 0.00185 
5 Durasi pengiriman material lama 0.00161 
6 Peralatan jarang dirawat 0.02251 
7 Pemakaian peralatan berlebihan 0.01152 
8 Peralatan kerja terbatas 0.03321 
9 Rekruitmen karyawan dibatasi 0.01189 
10 Karyawan banyak yang pensiun 0.00806 
11 Regenerasi karyawan belum ada 0.01106 
12 Jumlah tenaga kerja kurang 0.01239 
TOTAL 0.12225 
Tabel 4.7 menjelaskan mengenai minimal cut set pada pekerjaan 
konstruksi dan pengadaan. Permasalahan utama yang menyebabkan proses 
reparasi tidak berjalan dengan baik adalah karena adanya masalah pada material 
dan peralatan seperti material yang belum tersedia di pasaran lokal, peralatan 
kerja yang terbatas hingga peralatan yang sering rusak dikarenakan kurang nya 
maintenance. Masalah lain bisa disebabkan karena terbatasnya sumber daya 
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manusia dalam pengerjaan konstruksi. Semua masalah tersebut dapat 
menyebabkan keterlambatan dalam pengerjaan proyek reparasi kapal.  
Tabel 4.8 Minimal Cut Set pada Sistem Manajemen 
No. Nama Kejadian Probabilitas 
1 Produk diterima dengan catatan 0.00083 
2 Pengawasan pekerjaan tidak terlaksana 0.00669 
3 Evaluasi pekerjaan tidak dilaksanakan 0.00685 
4 Plan schedule proyek tidak terealisasi 0.00645 
5 Kurang koord. konsultan dan perusahaan 0.00643 
6 Kurang koord. konsultan dan owner 0.00643 
TOTAL 0.03368 
Tabel 4.8 menjelaskan mengenai minimal cutset pada sistem manajemen. 
Permasalahan utama yang menyebabkan sistem manajemen yang buruk adalah 
karena kurangnya koordinasi antara konsultan dengan perusahaan maupun 
owner. Hal ini dapat menyebabkan miskomunikasi di lapangan yang dapat 
menyebabkan keterlambatan dalam pengerjaan proyek reparasi. Masalah lain 
adalah plan schedule yang tidak terealisasi. Hal ini dapat mengganggu proses 
pelaksanaan produksi yaitu engineering, procurement, dan construction menjadi 
tidak terlaksana dengan efektif dikarenakan adanya kendala-kendala yang 
timbul diluar perkiraan. 
Dari tabel 4.6 hingga 4.8 diatas dapat diketahui masing-masing minimal 
cut set dari fault tree analysis (FTA). Untuk minimal cut set pada pekerjaan 
persiapan  memiliki probabilitas sebesar 0,00428. Kemudian untuk minimal cut 
set pada pekerjaan konstruksi dan pengadaan memiliki probabilitas sebesar 
0.12225, sedangkan untuk minimal cut set pada sistem manajemen memiliki 
probabilitas sebesar 0,03368. Jadi jumlah total probabilitas minimal cut set 
untuk top event adalah 1,60181. 
Tabel 4.9 Probabilitas Top Event 
No. Nama Kejadian Probabilitas 
1 Pekerjaan Persiapan 0.00428 
2 Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan 0.12225 
3 Sistem Manajemen  0.03368 
TOTAL 0.16021 
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Gambar 4.9 Grafik Perbandingan Probabilitas 
“Pekerjaan konstruksi dan pengadaan “ mempunyai probabilitas yang 
lebih tinggi dari “Pekerjaan persiapan” dan “Sistem manajemen”. Ini 
dikarenakan proses reparasi meliputi berbagai macam hal mulai dari konstruksi 
hingga pengadaan. Permasalahan utama dalam keterlambatan ini adalah 
peralatan kerja terbatas, peralatan jarang dirawat, dan jumlah tenaga kerja 
kurang. Hal tersebut tentu menghambat proses reparasi. Risiko keterlambatan 
dalam pengadaan barang sangat besar dikarenakan adanya risiko dari 
keterlambatan pengiriman material. Faktor-faktor ini lah yang menjadi 
penyebab terjadinya keterlambatan pada proyek reparasi kapal. 
4.4 Penjadwalan Proyek Reparasi Kapal MV. Blossom dengan Critical Path 
Method 
Berikut adalah tabel 4.10 yang menunjukkan tentang berbagai macam 
kegiatan pada proyek reparasi serta ketergantungan (dependency) dan durasi 
dari masing-masing kegiatan yang akan digunakan sebagai dasar dan dan 
pedoman dalam pembuatan network planning reparasi kapal. 
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Tabel 4.10 Ketergantungan dan Durasi Tiap Kegiatan Proyek Reparasi 
Nama Kegiatan Notasi Ketergantungan Durasi 
General services A - 1 hari 
Lambung B A 12 hari 
Top Structure C A 17 hari 
Cleaning Tangki D A 14 hari 
Aluminium anode E B 5 hari 
Jangkar, rantai jangkar, dan bak rantai F B 9 hari 
Sea chest grating G B 9 hari 
Bottom plug H C 2 hari 
Sea valve I E,H 6 hari 
Tail shaft & Propeller J E 13 hari 
Rudder blade K D 12 hari 
Pengukuran Ketebalan L  C 10 hari 
Replating M I,J,K,L 10 hari 
 
Dari tabel diatas, dapat dibuat network diagram awal proses reparasi kapal 
seperti yang terlampir di lampiran. Setelah membuat network diagram, langkah 
selanjutnya adalah menentukan earliest event time (EET) berdasarkan 
perhitungan earliest start (ES) dan earliest finish (EF) dan menentukan latest 
event time (LET) berdasarkan perhitungan latest start (LS) dan latest finish (LF) 
pada seluruh kegiatan dalam network diagram tersebut dengan tujuan untuk 
menghitung total durasi proyek serta menghitung total slack setiap kegiatan 
untuk menentukan lintasan kritis. 
Dibawah ini adalah table waktu pada perhitungan maju Critical Path 
Method. 
Tabel 4.11 Perhitungan Maju Kegiatan Proyek Reparasi 
Notasi Kegiatan Durasi  ES EF 
A General services 1 hari 0 1 
B Lambung 12 hari 1 13 
C Top Structure 21 hari 1 18 
D Cleaning Tangki 14 hari 1 15 
E Aluminium anode 5 hari 13 18 
F Jangkar, rantai jangkar, dan bak rantai 9 hari 13 22 
G Sea chest grating 9 hari 13 22 
H Bottom plug 2 hari 22 24 
I Sea valve 6 hari 18 24 
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Tabel 4.12 Perhitungan Maju Kegiatan Proyek Reparasi 
Notasi Kegiatan Durasi  ES EF 
J Tail shaft & Propeller 13 hari 18 31 
K Rudder blade 12 hari 15 27 
L Pengukuran Ketebalan 10 hari 18 28 
M Replating 10 hari 31 41 
Dibawah ini adalah table waktu pada perhitungan mundur Critical Path 
Method. 
Tabel 4.13 Perhitungan Mundur Kegiatan Proyek Reparasi 
Notasi Kegiatan Durasi  LS LF 
A General services 1 hari 0 1 
B Lambung 12 hari 1 13 
C Top Structure 21 hari 4 21 
D Cleaning Tangki 14 hari 5 19 
E Aluminium anode 5 hari 13 18 
F Jangkar, rantai jangkar, dan bak rantai 9 hari 20 29 
G Sea chest grating 9 hari 20 29 
H Bottom plug 2 hari 29 31 
I Sea valve 6 hari 25 31 
J Tail shaft & Propeller 13 hari 18 31 
K Rudder blade 12 hari 29 31 
L Pengukuran Ketebalan 10 hari 21 31 
M Replating 10 hari 31 41 
Selanjutnya dari perhitugan diatas dapat diketahui Earliest Event Time 
(EET) dan Latest Event Time (LET) dari Critical Path Method. 
Hasil perhitungan EET dan LET Critical Path Method adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 4.14 Perhitungan EET dan LET Kegiatan Proyek Reparasi 
Notasi Nama Kegiatan Durasi Ketergantungan EET LET 
A General services 1 hari - 1 1 
B Lambung 12 hari A 13 13 
C Top Structure 17 hari A 18 21 
D Cleaning Tangki 14 hari A 15 19 
E Aluminium anode 5 hari B 18 18 
F Jangkar, rantai jangkar, dan bak rantai 9 hari B 22 29 
G Sea chest grating 9 hari B 22 29 
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Tabel 4.15 Perhitungan EET dan LET Kegiatan Proyek Reparasi 
Notasi Nama Kegiatan Durasi Ketergantungan EET LET 
H Bottom plug 2 hari C 24 31 
I Sea valve 6 hari E,H 24 31 
J Tail shaft & Propeller 13 hari E 31 31 
K Rudder blade 12 hari D 27 31 
L Pengukuran Ketebalan 10 hari C 28 31 
M Replating 10 hari I,J,K,L 41 41 
Jalur kritis adalah jalur yang terdiri dari rangkaian kegiatan pada proyek 
yang jika salah satu kegiatan dipercepat akan mempengaruhi durasi proyek 
secara keseluruhan. Kegiatan yang berada di jalur ini disebut peristiwa kritis. 
Kegiatan pada jalur kritis tidak memiliki nilai slack. Dibawah ini adalah tabel 
slack untuk masing-masing kegiatan.  
Tabel 4.16 Total Slack Kegiatan Proyek Reparasi 
Notasi Nama Kegiatan Durasi Ketergantungan EET LET Slack 
A General services 1 hari - 1 1 0 
B Lambung 12 hari A 13 13 0 
C Top Structure 17 hari A 18 21 3 
D Cleaning Tangki 14 hari A 15 19 4 
E Aluminium anode 5 hari B 18 18 0 
F Jangkar, rantai jangkar, dan bak rantai 9 hari B 22 29 7 
G Sea chest grating 9 hari B 22 29 7 
H Bottom plug 2 hari C 24 31 7 
I Sea valve 6 hari E,H 24 31 7 
J Tail shaft & Propeller 13 hari E 31 31 0 
K Rudder blade 12 hari D 27 31 4 
L Pengukuran Ketebalan 10 hari C 28 31 3 
M Replating 10 hari I,J,K,L 41 41 0 
Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa jalur yang tidak memiliki 
slack atau memiliki nilai slack = 0 adalah jalur yang terdiri dari kegiatan A-B-E-
J-M. 
4.5 Skenario Keterlambatan 
Dalam suatu poyek tidak menutup kemungkinan jika akan terjadi 
keterlambatan dikarenakan beberapa faktor baik teknis maupun non-teknis. Pada 
penelitian ini, penulis mencoba untuk memperkirakan keterlambatan apa yang 
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akan terjadi pada proyek reprasi kapal MV. Blossom dan melihat apakah 
keterlambatan tersebut akan mempengaruhi durasi total dari proyek.  
Berdasarkan pengalaman proyek reparasi kapal yang sudah pernah 
dilakukan sebelumnya, ada 3 penyebab keterlambatan yang sering terjadi di 
lapangan, yaitu: 
1. Keterlambatan pekerjaan Lambung (B) selama 8 hari 
Pekerjaan lambung meliputi banyak pekerjaan yang saling terkait 
dan berurutan dan harus sesuai prosedur, sehingga menurut pengalaman 
di lapangan sangat bergantung pada jumlah alat yang digunakan. 
2. Keterlambatan pekerjaan Top Structure (C) selama 16 hari 
Pekerjaan top structure adalah proses pekerjaan pembersihan 
konstruksi kapal bagian atas termasuk cargo hole dan  hatch cover, 
sehingga memakan waktu lama. 
3. Keterlambatan pekerjaan  Cleaning Tangki (D) selama 8 hari 
Sebagian pekerjaan cleaning tangki dilakukan secara manual, 
sehingga dibutuhkan alokasi jumlah pekerja yang cukup banyak. 
4.5.1 Keterlambatan Pekerjaan Lambung (B) Selama 8 hari 
Pada skenario pertama, diasumsikan bahwa pekerjaan Lambung terlambat 
selama 8 hari, dari durasi awal 12 hari menjadi 20 hari. Maka dari itu Earliest 
Event Time setiap kegiatan menjadi: 
 Tabel 4.17 Skenario 1 
Notasi Nama Kegiatan Durasi  Ketergantungan EET 
A General services 1 hari - 1 
B Lambung 20 hari A 21 
C Top Structure 17 hari A 18 
D Cleaning Tangki 14 hari A 15 
E Aluminium anode 5 hari B 26 
F Jangkar, rantai jangkar, dan bak rantai 9 hari B 30 
G Sea chest grating 9 hari B 30 
H Bottom plug 2 hari C 32 
I Sea valve 6 hari E,H 32 
J Tail shaft & Propeller 13 hari E 39 
K Rudder blade 12 hari D 27 
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Tabel 4.18 Skenario 1 
Notasi Nama Kegiatan Durasi  Ketergantungan EET 
L Pengukuran Ketebalan 10 hari C 28 
M Replating 10 hari I,J,K,L 49 
 
Terlihat dari tabel diatas pekerjaan Aluminium Anode (E), Jangkar, Rantai 
Jangkar, dan Bak Rantai (F), Sea Chest Grating (G), Bottom Plug (H), Sea 
Valve (I), Tailshaft dan Propeller (J), dan Replating (M) akan mengalami 
keterlambatan selama 8 hari karena terpengaruh keterlambatan dari pekerjaan 
Lambung. Maka dari itu bisa ditarik kesimpulan bahwa keterlambatan pekerjaan 
Lambung membuat durasi total proyek terlambat selama 8 hari. 
4.5.2 Keterlambatan Pekerjaan Top Structure (C) Selama 16 hari 
Pada skenario kedua, diasumsikan bahwa pekerjaan Top Structure 
terlambat selama 16 hari, dari durasi awal 17 hari menjadi 33 hari. Maka dari itu 
Earliest Event Time setiap kegiatan menjadi: 
Tabel 4.19 Skenario 2 
Notasi Nama Kegiatan Durasi  Ketergantungan EET 
A General services 1 hari - 1 
B Lambung 12 hari A 13 
C Top Structure 33 hari A 34 
D Cleaning Tangki 14 hari A 15 
E Aluminium anode 5 hari B 18 
F Jangkar, rantai jangkar, dan bak rantai 9 hari B 22 
G Sea chest grating 9 hari B 22 
H Bottom plug 2 hari C 24 
I Sea valve 6 hari E,H 24 
J Tail shaft & Propeller 13 hari E 31 
K Rudder blade 12 hari D 27 
L Pengukuran Ketebalan 10 hari C 44 
M Replating 10 hari I,J,K,L 54 
Terlihat dari tabel diatas pekerjaan Pengukuran Ketebalan (L) dan 
Replating (M) akan mengalami keterlambatan selama 16 hari karena 
terpengaruh dari keterlambatan pekerjaan Top Structure. Maka dari itu bisa 
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ditarik kesimpulan bahwa keterlambatan pekerjaan Top Structure membuat 
durasi total proyek terlambat selama 13 hari. 
4.5.3 Keterlambatan Pekerjaan Cleaning Tangki (D) Selama 8 hari 
Pada skenario ketiga, diasumsikan bahwa pekerjaan Cleaning Tangki  
terlambat selama 8 hari, dari durasi awal 14 hari menjadi 22 hari. Maka dari itu 
Earliest Event Time setiap kegiatan menjadi: 
Tabel 4.20 Skenario 3 
Notasi Nama Kegiatan Durasi  Ketergantungan EET 
A General services 1 hari - 1 
B Lambung 12 hari A 13 
C Top Structure 17 hari A 18 
D Cleaning Tangki 22 hari A 23 
E Aluminium anode 5 hari B 18 
F Jangkar, rantai jangkar, dan bak rantai 9 hari B 22 
G Sea chest grating 9 hari B 22 
H Bottom plug 2 hari C 24 
I Sea valve 6 hari E,H 24 
J Tail shaft & Propeller 13 hari E 31 
K Rudder blade 12 hari D 35 
L Pengukuran Ketebalan 10 hari C 28 
M Replating 10 hari I,J,K,L 45 
Terlihat dari tabel diatas pekerjaan Rudder Blade (K) akan mengalami 
keterlambatan selama 8 hari karena terpengaruh dari keterlambatan pekerjaan 
Cleaning Tangki. Maka dari itu bisa ditarik kesimpulan bahwa keterlambatan 
pekerjaan Cleaning Tangki membuat durasi total proyek terlambat selama 4 
hari. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir ini dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1.  Berdasarkan hasil perhitungan minimal cut set, didapatkan tiga nilai 
probabilitas terbesar basic event penyebab keterlambatan proyek reparasi 
kapal, yaitu: 
a. Peralatan kerja terbatas, sebesar 0.03321 
b. Peralatan jarang dirawat, sebesar 0.02251 
c. Jumlah tenaga kerja kurang, sebesar 0.01239 
Sehingga didapatkan  probabilitas keseluruhan dari keterlambatan proyek 
reparasi kapal menggunakan metode fault tree analysis (FTA) adalah 
0.16021, dengan rincian sebagai berikut: 
a. Pekerjaan persiapan, sebesar 0.00428 
b. Pekerjaan konstruksi dan pengadaan, sebesar 0.12225 
c. Sistem manajemen, sebesar 0.03368 
2. Berdasarkan perhitungan lintasan kritis, total durasi proyek reparasi kapal 
dapat dipercepat dari 101 hari menjadi 41 hari dengan asumsi kegiatan 
pekerjaan dilakukan secara runtut tanpa adanya hambatan. 
5.2 Saran 
Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dilakukan analisis perhitungan 
total biaya pada setiap pekerjaan, agar dapat diketahui pekerjaan mana yang 
biayanya paling murah untuk dipercepat, sehingga dapat memberikan dampak 
pada cashflow perusahaan. 
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Lampiran A 
Kuesioner Pencarian Basic Event dan Probabilitas Basic Event 
 
  
Kuesioner Mengenai Proyek Perbaikan Kapal MV. Blossom 
di PT. PAL Indonesia 
 Jenis Kelamin : L / P 
 Status  :       Karyawan Tetap        Karyawan Kontrak 
 Jabatan :       Supervisor       Foreman       Karyawan       Manager 
 Lama Bekerja : ……….. Tahun 
 
Kuesioner ini diperlukan peneliti atas nama Laura Karennina Padaga dari Jurusan 
Teknik Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya untuk membantu 
pengerjaan tugas akhir yang membahas permasalahan mengenai Faktor 
Keterlambatan Proyek Reparasi Kapal MV. Blossom di PT PAL Indonesia. 
CARA MENGISI KUESIONER 
Beri tanda √ pada kotak yang jawabannya menurut anda benar. Bila anda 
menempatkan tanda √ pada yang salah, hitamkan kotak tersebut hingga 
penuh, kemudian tempatkan tanda √ yang baru di kotak yang menurut anda benar 
Permasalahan Selama Proses Reparasai Kapal  
A. Proses Docking Terhambat 
 Indikator 1 : Sela Docking Kapal 
1.  Apakah faktor-fakor yang berkaitan dengan sela docking oleh kapal lain 
berpengaruh ke proses reparasi kapal ? 
Material pekerjaan belum siap 
Docking darurat kapal lain 
Semua pilihan berpengaruh 
Lainnya ................................................. 
2. Seberapa seringkah kejadian pada nomor 1 terjadi dalam suatu proyek reparasi 
kapal ? 
Tidak pernah  Kadang-kadang  Normal  Sering  Sering sekali 
3. Bila dimasukkan ke dalam penilaian seberapa besar pengaruh hal pada nomor 1 ? 
Kecil  Normal  Besar  Besar sekali 
 
B. Proses Reparasi Terganggu 
 Indikator 2 : Ketersediaan Bahan Material 
4. Biasanya dalam proses reparasi kapal apakah material telah dipersiapkan oleh 
bengkel tempat anda bekerja ? 
Tidak pernah  Kadang-kadang  Normal  Sering  Sering sekali 
5.  Apakah sering mengalami gangguan kehabisan material selama proses reparasi 
kapal ? 
Tidak pernah  Kadang-kadang  Normal  Sering  Sering sekali 
6.  Dalam proses procurement terkadang memakan waktu yang lama, penyebab 
apa yang sering timbul ? 
Material import 
Material belum tersedia di pasaran 
Kualitas material kurang baik sehingga dilakukan pemesanan ulang 
Ukuran dan spesifikasi material tidak tersedia di pasaran 
Durasi pembelian dan pengiriman material yang cenderung lama 
Semua pilihan 
Lainnya ................................................. 
 
 Indikator 3 : Fasilitas Peralatan 
7. Dalam proses reparasi kapal apakah ada kendala dalam hal pemakaian peralatan 
yang digunakan selama proses reparasi melebihi batas sehingga mengalami 
kerusakan? 
Tidak pernah  Kadang-kadang  Normal  Sering  Sering sekali 
8. Apakah permasalahan peralatan yang rusak memengaruhi kinerja pekerjaan 
reparasi kapal? 
Tidak pernah  Kadang-kadang  Normal  Sering  Sering sekali 
9. Apakah permasalahan peralatan yang belum memenuhi standart pekerjaan selama 
proses reparasi kapal pernah terjadi? 
Tidak pernah  Kadang-kadang  Normal  Sering  Sering sekali 
10. Apakah peralatan yang tersedia telah dilakukan perawatan secara rutin oleh 
perusahaan tempat anda bekerja ? 
Tidak pernah  Kadang-kadang  Normal  Sering  Sering sekali 
 
 Indikator 4 : Pekerja Terbatas 
11. Apakah faktor-faktor yang berkaitan dengan karyawan berikut berpengaruh ke 
proses reparasi kapal? 
Rekruitmen karyawan dibatasi 
Karyawan banyak yang pension 
Proses regenerasi karyawan belum ada 
Semua pilihan berpengaruh 
Lainnya ................................................. 
12. Bila dimasukkan ke dalam penilaian seberapa besar pengaruh hal pada nomor 11? 
Kecil  Normal  Besar  Besar sekali 
13. Apakah faktor-faktor yang berkaitan dengan sub-kontraktor berikut berpengaruh 
ke proses reparasi kapal? 
Sub-kontraktor kurang berkompeten selama proses reparasi 
Sub-kontraktor melanggar kontrak 
Jumlah tenaga kerja sub-kontraktor kurang 
Peralatan sub-kontraktor kurang memadai 
Semua pilihan berpengaruh 
Lainnya ................................................. 
14. Seberapa seringkah kejadian pada nomor 13 terjadi dalam suatu proyek reparasi 
kapal? 
Tidak pernah  Kadang-kadang  Normal  Sering  Sering sekali 
15. Bila dimasukkan ke dalam penilaian seberapa besar pengaruh hal pada nomor 13? 
Kecil  Normal  Besar  Besar sekali 
 
C. Sistem Manajemen Buruk 
 Indikator 5 : Keberterimaan Produk 
16. Setelah proses reparasi kapal dilakukan hingga selesai, pernahkah kejadian 
berikut dialami oleh perusahaan tempat anda bekerja ? 
Kapal diterima 100% tanpa komplain 
Kapal diterima dengan catatan beberapa hal diperbaiki  
Semua pilihan pernah mengalami 
Lainnya ................................................. 
17. Seberapa seringkah kejadian pada nomor 16 terjadi dalam suatu proyek reparasi 
kapal? 
Tidak pernah  Kadang-kadang  Normal  Sering  Sering sekali 
 
 Indikator 6 : Manajemen Kurang Baik 
18. Berkaitan dengan manajemen proyek reparasi kapal di perusahaan tempat anda 
bekerja, apakah beberapa nilai ini pernah terjadi? 
Schedule awal rencana pelaksanaan proyek tidak terlaksana dengan baik 
Action plan setelah pengawasan tidak terlaksana dengan baik 
Hasil evaluasi pekerjaan belum bisa diaplikasikan pada rencana lanjutan 
Koordinasi antara owner surveyor dan perusahaan kurang baik 
Koordinasi antara owner surveyor dan owner kurang baik 
Semua hal di atas pernah terjadi 
Lainnya ................................................. 
19. Seberapa seringkah kejadian pada nomor 18 terjadi dalam suatu proyek reparasi 
kapal? 
Tidak pernah  Kadang-kadang  Normal  Sering  Sering sekali 
20. Bila dimasukkan ke dalam penilaian, seberapa besar pengaruh hal pada nomor 
18? 
Kecil  Normal  Besar  Besar sekali 
 
Terima kasih telah meluangkan waktu dan membantu mengisi kuesioner ini, peneliti 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun mengenai pembahasan di atas demi 
perbaikan dan kelancaran dalam penyelesaian tugas akhir. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran B 
Hasil Pengisian Kuesioner 
 
 
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
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Lampiran C 
Rekapan Perhitungan Probabilitas Basic Event Berdasarkan Kuesioner 
 
 
No. Kode Kejadian Nama Kejadian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL PERSENTASE
1 A.1.1 Docking darurat kapal lain 0.00010 0.00050 0.00001 0.00100 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00100 0.00001 0.00010 0.00050 0.00001 0.00100 0.00001 0.00001 0.00001 0.00428 2.67%
2 B.1.1.1 Material import 0.00002 0.00000 0.00002 0.00200 0.00000 0.00110 0.00002 0.00000 0.00002 0.00200 0.00520 3.24%
3 B.1.1.2 Material belum tersedia di pasaran 0.00002 0.00011 0.00002 0.00110 0.00002 0.00011 0.00138 0.86%
4 B.1.1.3 Kualitas material kurang baik sehingga dilakukan pemesanan ulang 0.00002 0.00011 0.00110 0.00020 0.00002 0.00011 0.00156 0.98%
5 B.1.1.4 Ukuran dan spesifikasi material tidak tersedia di pasaran 0.00002 0.00002 0.00011 0.00020 0.00004 0.00110 0.00020 0.00002 0.00002 0.00011 0.00185 1.15%
6 B.1.1.5 Durasi pengiriman material lama 0.00002 0.00002 0.00011 0.00110 0.00020 0.00002 0.00002 0.00011 0.00161 1.00%
7 B.2.1.1 Peralatan jarang dirawat 0.00000 0.00001 0.00010 0.00001 0.00001 0.00100 0.01000 0.00001 0.00010 0.00001 0.00001 0.00001 0.00010 0.00000 0.00001 0.00010 0.00001 0.00001 0.00100 0.01000 0.02250 14.05%
8 B.2.1.2 Pemakaian peralatan berlebihan 0.00100 0.00100 0.00010 0.00100 0.00100 0.00000 0.00010 0.00010 0.00100 0.00100 0.00001 0.00100 0.00001 0.00100 0.00100 0.00010 0.00100 0.00100 0.00000 0.00010 0.01152 7.19%
9 B.2.2 Peralatan kerja terbatas 0.00110 0.00101 0.00101 0.00110 0.00020 0.00001 0.00000 0.01100 0.01100 0.00020 0.00101 0.00011 0.00101 0.00110 0.00101 0.00101 0.00110 0.00020 0.00001 0.00000 0.03320 20.72%
10 B.3.1 Rekruitmen karyawan dibatasi 0.00025 0.00100 0.00100 0.00100 0.00001 0.00001 0.00001 0.00333 0.00000 0.00001 0.00100 0.00100 0.00025 0.00100 0.00100 0.00100 0.00001 0.00001 0.01189 7.42%
11 B.3.2 Karyawan banyak yang pensiun 0.00100 0.00100 0.00100 0.00001 0.00001 0.00001 0.00000 0.00001 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00001 0.00001 0.00806 5.03%
12 B.3.3 Regenerasi karyawan belum ada 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00001 0.00001 0.00001 0.00100 0.00001 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00001 0.00001 0.01106 6.90%
13 B.3.4 Jumlah tenaga kerja kurang 0.00100 0.00100 0.00033 0.00100 0.00001 0.00001 0.00001 0.00333 0.00033 0.00001 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00033 0.00100 0.00001 0.00001 0.01239 7.74%
14 C.1.1 Produk diterima dengan catatan 0.00003 0.00001 0.00001 0.00003 0.00010 0.00001 0.00001 0.00010 0.00001 0.00010 0.00010 0.00010 0.00001 0.00003 0.00001 0.00001 0.00003 0.00010 0.00001 0.00001 0.00083 0.52%
15 C.2.1.1 Pengawasan pekerjaan tidak terlaksana 0.00001 0.00010 0.00100 0.00010 0.00100 0.00100 0.00002 0.00002 0.00002 0.00000 0.00001 0.00020 0.00001 0.00010 0.00100 0.00010 0.00100 0.00100 0.00669 4.18%
16 C.2.1.2 Evaluasi pekerjaan tidak dilaksanakan 0.00020 0.00001 0.00010 0.00100 0.00010 0.00100 0.00100 0.00002 0.00001 0.00020 0.00001 0.00010 0.00100 0.00010 0.00100 0.00100 0.00685 4.28%
17 C.2.2 Plan schedule proyek tidak terealisasi 0.00001 0.00010 0.00100 0.00010 0.00100 0.00100 0.00002 0.00001 0.00001 0.00010 0.00100 0.00010 0.00100 0.00100 0.00645 4.03%
18 C.2.3.1 Kurang koord. konsultan dan perusahaan 0.00001 0.00010 0.00100 0.00010 0.00100 0.00100 0.00001 0.00001 0.00010 0.00100 0.00010 0.00100 0.00100 0.00643 4.01%
19 C.2.3.2 Kurang koord. konsultan dan owner 0.00001 0.00010 0.00100 0.00010 0.00100 0.00100 0.00001 0.00001 0.00010 0.00100 0.00010 0.00100 0.00100 0.00643 4.01%
0.16018 100%
Berikut merupakan rekapitulasi perhitungan probabilitas basic event  berdasarkan 20 kuesioner yang sudah disebar di PT. PAL Indonesia dan diiisi oleh responden.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran D 
Resume Kuesioner 
 
 
 
Untuk mengetahui jumlah responden dan hasil faktor-faktor keterlambatan dari 
kuesioner yang telah kembali, langkah yang akan dilakukan adalah melakukan 
pengumpulan data secara menyeluruh dalam bentuk tabel resume kegiatan. 
 
No Pertanyaan Jumlah Pemilih
A
1
Material pekerjaan belum siap 2
Docking darurat kapal lain 8
Semua pilihan berpengaruh 10
Lainnya ................
2
Tidak pernah
Kadang-kadang 10
Normal 3
Sering 6
Sering sekali
3
Kecil
Normal 5
Besar 12
Besar sekali 2
B
4
Tidak pernah 2
Kadang-kadang 9
Normal 6
Sering 1
Sering sekali 2
5
Tidak pernah 2
Kadang-kadang 10
Normal 4
Sering 4
Sering sekali
6
Material import 5
Material belum tersedia di pasaran 1
Kualitas material kurang baik sehingga dilakukan
pemesanan ulang 1
Ukuran dan spesifikasi material tidak tersedia di
pasaran 5
Durasi pembelian dan pengiriman material yang
cenderung lama 5
Semua pilihan 4
Lainnya ................................................. 2
Proses Docking Terhambat
Proses Reparasi Terganggu
Apakah faktor-fakor yang berkaitan dengan sela docking 
oleh kapal lain berpengaruh ke proses reparasi kapal ?
Seberapa seringkah kejadian pada nomor 1 terjadi dalam 
suatu proyek reparasi kapal ?
Bila dimasukkan ke dalam penilaian seberapa besar 
pengaruh hal pada nomor 1 ?
Biasanya dalam proses reparasi kapal apakah material telah 
dipersiapkan oleh bengkel tempat anda bekerja ?
Apakah sering mengalami gangguan kehabisan material 
selama proses reparasi kapal ?
Dalam proses procurement terkadang memakan waktu yang 
lama, penyebab apa yang sering timbul ?
 7
Tidak pernah 2
Kadang-kadang 2
Normal 4
Sering 12
Sering sekali
8
Tidak pernah 4
Kadang-kadang
Normal 4
Sering 11
Sering sekali 1
9
Tidak pernah 3
Kadang-kadang 8
Normal 7
Sering 1
Sering sekali 1
10
Tidak pernah 2
Kadang-kadang 10
Normal 4
Sering 2
Sering sekali 2
11
Rekruitmen karyawan dibatasi 3
Karyawan banyak yang pension 1
Proses regenerasi karyawan belum ada 4
Semua pilihan berpengaruh 5
Lainnya .................................................
12
Kecil
Normal
Besar 9
Besar sekali 10
13
Sub-kontraktor kurang berkompeten selama proses 
reparasi 3
Sub-kontraktor melanggar kontrak 1
Jumlah tenaga kerja sub-kontraktor kurang 2
Peralatan sub-kontraktor kurang memadai 2
Semua pilihan berpengaruh 16
Lainnya .................................................
Apakah faktor-faktor yang berkaitan dengan karyawan 
berikut berpengaruh ke proses reparasi kapal?
Bila dimasukkan ke dalam penilaian seberapa besar 
pengaruh hal pada nomor 11?
Apakah permasalahan peralatan yang belum memenuhi 
standart pekerjaan selama proses reparasi kapal pernah 
terjadi?
Apakah permasalahan peralatan yang rusak memengaruhi 
kinerja pekerjaan reparasi kapal?
Dalam proses reparasi kapal apakah ada kendala dalam hal 
pemakaian peralatan yang digunakan selama proses reparasi 
melebihi batas sehingga mengalami kerusakan?
Apakah faktor-faktor yang berkaitan dengan sub-
kontraktor berikut berpengaruh ke proses reparasi kapal?
Apakah peralatan yang tersedia telah dilakukan perawatan 
secara rutin oleh perusahaan tempat anda bekerja ?
 14
Tidak pernah
Kadang-kadang 3
Normal
Sering 16
Sering sekali 1
15
Kecil
Normal
Besar 16
Besar sekali 4
C
16
Kapal diterima 100% tanpa komplain
Kapal diterima dengan catatan beberapa hal diperbaiki 4
Semua pilihan pernah mengalami 16
Lainnya .................................................
17
Tidak pernah
Kadang-kadang 10
Normal 10
Sering
Sering sekali
18
Schedule awal rencana pelaksanaan proyek tidak 
terlaksana dengan baik 5
Action plan setelah pengawasan tidak terlaksana 
dengan baik 3
Hasil evaluasi pekerjaan belum bisa diaplikasikan pada 
rencana lanjutan 1
Koordinasi antara owner surveyor dan perusahaan 
kurang baik
Koordinasi antara owner surveyor dan owner kurang 
baik
Semua hal di atas pernah terjadi 18
Lainnya .................................................
19
Tidak pernah
Kadang-kadang 4
Normal 7
Sering 9
Sering sekali
20
Kecil
Normal 3
Besar 13
Besar sekali 4
Bila dimasukkan ke dalam penilaian seberapa besar 
pengaruh hal pada nomor 13?
Seberapa seringkah kejadian pada nomor 13 terjadi dalam 
suatu proyek reparasi kapal?
Sistem Manajemen Buruk
Bila dimasukkan ke dalam penilaian, seberapa besar 
pengaruh hal pada nomor 18?
Seberapa seringkah kejadian pada nomor 18 terjadi dalam 
suatu proyek reparasi kapal?
Berkaitan dengan manajemen proyek reparasi kapal di 
perusahaan tempat anda bekerja, apakah beberapa nilai ini 
pernah terjadi?
Seberapa seringkah kejadian pada nomor 16 terjadi dalam 
suatu proyek reparasi kapal?
Setelah proses reparasi kapal dilakukan hingga selesai, 
pernahkah kejadian berikut dialami oleh perusahaan tempat 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran E 
Standard Produktifitas Pekerja 
 
 
Durasi
Hari 3 4 5 6 8 10 11 12 13
c
c
STANDARD PRODUKTIFITAS PEKERJAAN
No Aktivitas Kegiatan
Hari ke :
1 2 7 9 14
1 Docking 0.5
2 Scrapping (3000 m2) 1
3 Pasang/Bongkar Scaffolding 4
4 UT 100 titik 1
5 Waterjetting (3000 m2) 1
6 B/P Kwadrant Kemudi 1 unit 1
7 B/P, Perbk.Kemudi & As Kemudi 1 unit 7
8 B/P Skerm & ukur clearanceAs Propeller 2
9 B/P, Perbk. Propeller 1 unit 5
10 B/P, Cabut & Perbk. As Propeller 1 unit 11
11 Service 24 Katup Air Laut 7
12 Sand Blasting (3000 m2) 6
13 Painting (3000 m2 x 4 layer) & ship name 5
14 Zink Anode 3
15 Replating (20 Ton) 10
16 Tank Cleaning (14 tank) 8
17 Perawatan Rantai Jangkar & Bak jangkar 2 unit 10
18 Isi Ballast 2
19 Pengetesan hasil Replating 1
20 Undocking 0.5
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran F 
Standard Jumlah SDM dan Alat 
 
 
standar
Kebth. 
Min
standar
Kebth. 
Min
Satuan
1 Docking 36
2 Scrapping (3000 m2) 16 16 buah scrap
3 Pasang/Bongkar Scaffolding 12 4  set kunci scaffolding
4 UT 100 titik 2 1  unit peralatan UT
5 Waterjetting (3000 m2) 8 2 unit waterjet
6 B/P Kwadrant Kemudi,Perbk.Kemudi & As Kemudi 1 unit
7 B/P, Perbk.Kemudi & As Kemudi 1 unit
8 B/P Skerm & ukur clearance As Propeller
9 B/P, Cabut & Perbk. As Propeller 1 unit
10 B/P, Perbk. Propeller 1 unit 4 2  set power tools
11 Service 24 Katup Air Laut 6 1 unit tool set
12 Sand Blasting (3000 m2) 16 6  nozzle
13 Painting (3000 m2 x 4 layer) & ship name 8 2  unit airless
14 Replating (20 Ton)
- Fitter 24 12 set blander
- Welder 18 24 set mesin las
15 Tank Cleaning (14 tank) 30 2 unit pompa pneumatik
16 Perawatan Rantai Jangkar & Bak jangkar 2 unit
15
palu ketok, sikat baja, 
sketmat, ganco
17 Pengetesan hasil Replating 2 1 unit vacum test
18 Undocking 36
Personil undocking = personil 
docking
STANDARD JUMLAH SDM
No. Aktifitas Kegiatan
Jml. SDM Jml. Alat
Keterangan
8 1  unit spesial tools
12 1 unit spesial tools
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran G 
Work Breakdown Structure Proyek Reparasi Kapal 
 
 
 
BREAKDOWN SCHEDULE REPARASI KAPAL MV BLOSOM 
OWNER : PT. BANDAR BAHARI PERMAI
SERVICE : PT. PAL INDONESIA
AREA : TANJUNG PERAK, SURABAYA
NO QTY UNIT
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
A GENERAL SERVICE 1.0            LOT 42 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 42
B LAMBUNG 1.0            LOT 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
C TOP STRUCTURE 1.0            LOT 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
D CLEANING TANGKI 1.0            LOT 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
E ALUMUNIUM ANODE 1.0            LOT 8 8 8 8 8
F JANGKAR 1.0            LOT 15 15 15 15 15 10 10 10 10
G SEA CHEST GRATING 1.0            LOT 8 8 8 8 8 8 8 8 8
H BOTTOM PLUG 1.0            LOT 6 6
I SEA VALVE 1.0            LOT 5 5 5 5 5 5
J TAIL SHAFT & PROPELLER 1.0            LOT 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
K RUDDER BLADE 1.0            LOT 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
L PENGUKURAN KETEBALAN 1.0            LOT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
M REPLATING 1.0            LOT 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Manday 42 74 74 74 74 74 74 74 72 72 72 72 72 87 87 65 65 65 64 64 64 64 38 38 37 37 37 29 29 29 24 12 21 21 21 21 21 21 21 21 21 53
DESCRIPTION
 MONTH 
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran H 
Network Diagram Proyek Reparasi Kapal  
Network Diagram Proyek Reparasi Kapal  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran I 
Keterlambatan Pekerjaan Lambung Selama 8 Hari 
Keterlambatan Pekerjaan Lambung Selama 8 Hari 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran J 
Keterlambatan Pekerjaan Top Structure Selama 16 Hari 
Keterlambatan Pekerjaan Top Structure Selama 16 Hari 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran K 
Keterlambatan Pekerjaan Cleaning Tangki Selama 8 Hari 
Keterlambatan Pekerjaan Cleaning Tangki Selama 8 Hari 
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